



项目名称：尉氏县南曹乡人民政府 2025 年度尉氏县南
曹乡马村花生加工与仓储车间配套设施及产业园区项目

项目类别：财政资金
项目管理单位：尉氏县南曹乡人民政府
项目实施单位：河南泰联建筑有限公司
项目建设地点：尉氏县南曹乡马村

合 同

配套设施及产业园区项目

尉氏县南曹乡马村花生加工与仓储车间
尉氏县南曹乡人民政府 2025 年度

(一) 工期要求：

五、工期及其它要求

包工包料

四、承包方式

元整(大写)，1299000元(小写)。

根据中标通知书，该工程合同价款为壹佰贰拾玖万玖仟

三、工程投资

尉氏县南曹乡马村

二、建设地点

工程量清单范围内的所有内容。

多石材花生加工与仓储车间配套设施项目，本项目

甲方根据项目建设要求，本工程为2025年寅尉氏县南曹

一、建设内容

同。

业项目工程质量，提高项目建设效益，特制定本合

年度尉氏县南曹乡马村花生加工与仓储车间配套设施产

管理条例》等法律法规，为了保证尉氏县南曹乡人民政府2025

条件》、《建设工程项目质量管理条例》、《建设工程安全生产产

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程项目质量管

乙方：河南泰联建筑工程有限公司 (项目实施单位)

甲方：尉氏县南曹乡人民政府 (项目发包单位)

工程建设项目合同书

- 4、因甲方原因导致乙方停工、返工或窝工，由此造成费
问题要求乙方停工或返工，由此造成费用由乙方承担。
- 3、在施工中，甲方负责工程的监督工作，有权因为质量
2、提供工程的施工标准。
- 1、提供施工工程量。

(一) 甲方职责

- 八、甲乙双方职责
竣工移交表，向项目单位办理工程移交手续。
- 项目建成竣工验收合格后，填写工程验收收单，同时填写
七、工程移交

待质保期满（一年）后，经复验合格，支付3%质量保证金。
收合格后，支付合同总额17%进度款，预留3%的质量保证金；
建基础完工到现场支付合同总额50%进度款；工程竣工验
开工后，甲方应及时支付乙方预付合同总额30%的工程款；土
六、付款方式

- 2、施工企业必须设立专职的安全生产管理人员负责施工期
间的安全管理。

1、项目经理在施工期间的法定工作日内必须坚守在施工现场
场，否则对施工企业做相应的处罚。

(二) 其它要求：

根据施工总体安排，乙方应于2015年9月21日进场施工，
2015年11月10日竣工，合同工期总日历天数60天。

貴取方乙(二)

用由甲方承担；工期顺延。

1、乙方应严格按照甲方的规划设计、工程质量标准和施

工技术规范进行施工。

2、工程竣工后，向甲方提供工程施工竣工图纸（附修前修后）

工程实物照片) 和工程类算。

3、乙方向甲方提供设计安全生产品有关管理规定，严格按

方承担。因施工造成工伤其他一切安全事故发生由乙方负责。

4、乙方向甲方签订合同时之日起15天内未进入场地施工，甲

方有权将该项目中标的业直接废标，项目投标单位顺序自
动顺延，乙方招投标准产生的费用由乙方负责，甲方概不负责

的履约保证金。

5、乙方严格按照国家、地方现行的工程施工及验收规范、

《建设工程项目质量管理体系条例》、《建设工程项目安全生产管理体系条例》

更多好物尽在

七 在组织施工中的纠纷

1、施工中如遇设计变更时，须经甲方同意，由甲乙双方

十一、本合同一式肆份，由甲方保存三份，乙方保存一份。

修期限内发生质量问题，乙方应当履行保修义务。

乙方在向甲方提交工程竣工验收报告，工程在保修范围内和保

十、工程实行质量保修制度。

批复，逾期不予以批复也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

或向甲方提出报告，甲方在收到报告后7天内不予以确认以及

乙方在上述情况发生后7天内，就延误的工期以书面形

天数不少于21天)；

(4) 自然灾害等不可抗力因素(梅雨季节及汛期每月可施工

(3) 变更图纸延迟发放致使工期延误；

(2) 设计变更和工程量增加；

施工不能正常进行；

(1) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使

如遇下列情况可调整相应工期：

3、施工中乙方应严格控制工期，按照合同约定顺利完工。

由此而增加的预算，由乙方负担。

并进行价格调整；乙方在上述情况发生后14天内未通知甲方，

升5%及以上或下降5%及以下，乙方应及时通知甲方，按照程

2、因不可预见因素而增加工程量，或主要原材料价格上涨上

支付未经甲方同意施工的工程款。

能强行施工。强行施工的所有工程量，甲方不予以认可，不予以

签订变更合同后方可施工。在设计变更尚未批准前，乙方不

十三、本公司回条款如对特殊情況有未尽事宜，双方可根据具体情況兒结合有关规定，议定附则条款，经审定后作为本公司回函件，以便共同遵守。

十二、本公司回签之日起生效。

