

关于罗山县竹竿镇中心幼儿园维修改扩建 项目延期验收的说明

罗山县竹竿镇中心幼儿园维修改扩建项目是 2025 年维修改扩建项目，原计划 2025 年 10 月 29 日竣工验收，因在建设的期间，学生需要正常上课及连续降雨天气等不可抗拒因素导致施工进度缓慢，没有按时间节点完成，故验收时间向后延期。

特此说明

