

大中（小）型水库移民后期扶持规划项目竣工验收鉴定书

大中（小）型水库移民后期扶持规划项目

唐河县城郊乡桐柏村东围村路加宽 工程竣工验收

鉴 定 书

唐河县移民服务中心后期扶持项目验收委员会

2025 年 5 月 21 日

大中（小）型水库移民后期扶持规划项目
唐河县城郊乡桐柏村东围村路加宽工程竣工验收

鉴 定 书

验收主持单位：唐河县移民服务中心

项 目 法 人：唐河县移民服务中心

监 理 单 位：河南全心工程管理有限公司

设 计 单 位：智诚建科设计有限公司

施 工 单 位：河南禹泰建设有限公司

监 交 单 位：唐河县城郊乡人民政府

运行管理单位：唐河县城郊乡桐柏村委

竣工验收日期：2025.5.21

竣工验收地点：唐河县城郊乡桐柏村

大中（小）型水库移民后期扶持规划项目工程竣工验收鉴定书

前言

一、工程概况

（一）项目名称及位置

项目名称：唐河县城郊乡桐柏村东围村路加宽工程

工程位置：城郊乡桐柏村

（二）项目主要建设内容

1. 道路加宽 444.9 m²
2. 挡土墙 191.3m
3. 新建盖板涵 1座
4. 标示牌 1座
5. 沟渠疏浚 2处

（三）项目建设有关单位

项目法人：唐河县移民服务中心

资金管理：

设计单位：智诚建科设计有限公司

施工单位：河南禹泰建设有限公司

监理单位：河南全心工程管理有限公司

监督单位：

运行管理单位：唐河县城郊乡桐柏村委

（四）工程施工过程

（五）工程完成情况和主要工程量

二、概算执行情况及分析

三、阶段验收、单位工程验收及工程移交情况
验收时间: 2025.5.24 主持单位: 唐河县融媒体中心 遗留问题处理: 工程项目移交单位: 工程项目移交时间:
四、工程初期运行及工程效益
工程运行良好
五、工程质量鉴定
验收合格
六、存在的问题及处理意见
无
七、验收结论
验收合格
八、验收委员会成员签字表
九、被验收单位代表签字表

十、附件

(一) 分发验收委员会委员的资料目录

(二) 保留意见 (应有本人签字)


(三) 其它

唐河县 2024 年度大中（小）型水库移民后期扶持规划项目
唐河县城郊乡桐柏村东围村路加宽工程竣工验收委员会成员签字表

验收委员会	单位（全称）	职务和 职 称	签字
主任委员			
副主任委员	唐河县南水北调工程运行保障 中心（唐河县移民服务中心）		陈永
委 员	唐河县南水北调工程运行保障 中心（唐河县移民服务中心）		吴海迪
委 员	唐河县南水北调工程运行保障 中心（唐河县移民服务中心）		黄月
委 员	唐河县南水北调工程运行保障 中心（唐河县移民服务中心）		张为元
委 员	() 乡（镇）		张俊伟
委 员	() 村 委		王明峰
委 员	社会专家		常表
委 员	社会专家		

根据《河南省水库移民扶持规划项目竣工验收管理办法》
（豫移〔2011〕6号）有关规定，验收委员会（小组）成员
为单数，成员 5-9 人。

唐河县 2024 年度大中（小）型水库移民后期扶持规划项目
唐河县城郊乡桐柏村东围村路加宽工程竣工被验收单位代表签字表

姓 名	单 位（全称）	职务和 职 称	签 字	备 注
	项目法人：唐河县移民服务中心			
	监理单位：			
	设计单位：			
	施工单位：			
	运行管理单位：			

唐河县 2024 年度大中（小）型水库移民后期扶持规划项目
唐河县城郊乡桐柏村东围村路加宽工程项目交接单位代表签字表

名 称	单位名称	代表签字
交付单位		 
监交单位		 
接收单位		 

同登成110002

建筑服务

电子发票(普通发票)

发票号码: 25412000000176544590
开票日期: 2025年08月06日



购买方信息		名称: 唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心)		销售方信息		名称: 河南禹泰建设有限公司	
统一社会信用代码/纳税人识别号: 1241132878344626XQ				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91411328693520040T			
项目名称		建筑服务发生地		金额		税率/征收率	
*建筑服务*建筑服务		河南省南阳市唐河县		243232.11		9%	
		建筑项目名称		税额			
		唐河县2024年度小型水库移民扶持基金项目及城郊乡桐柏村东围村路加宽项目二标段		21890.89			
合计				¥243232.11		¥21890.89	
价税合计(大写)		⊗贰拾陆万伍仟壹佰贰拾叁圆整		(小写) ¥265123.00			
备注		土地增值税项目编号: -- 跨地(市)标志: 否; 购买方地址: -- 电话: -- 销售方地址: 河南省南阳市唐河县兴唐街道文峰南路9号; 电话: 037760986369; 销售方开户银行: 中国建设银行股份有限公司唐河支行; 银行账号: 41050175680800000286; 收款人: 刘欣; 复核人: 牛爱萍;					

开票人: 王轲

王轲



建筑服务

票(普通发票)

发票号码: 25412000000250269003

开票日期: 2025年11月13日

名称: 唐河县南水北调工程运行保障中心 (唐河县移民服务中心)

名称: 河南禹泰建设有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 1241132878344626XQ

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91411328693520040T

项目名称

建筑服务发生地
河南省南阳市唐河县

建筑项目名称
唐河县2024年度小型水库移民
扶持基金项目及城郊乡桐柏村
东围村路加宽项目二标段

金额

税率/征收率
9%

税额

合计

¥92085.87

¥8287.73

价税合计 (大写)

壹拾万零叁佰柒拾叁圆陆角整

(小写) ¥100373.60

土地增值税项目编号: --
购买方地址: --
销售方地址: 河南省南阳市唐河县兴唐街道文峰南路9号;
销方开户银行: 中国建设银行股份有限公司唐河支行;
收款人: 刘欣;

跨地 (市) 标志: 否;
电话: --
银行账户: --

电话: 037760986369;
银行账户: 41050175680800000286;

开票人: 王珂

王珂

唐河县 2024 年度小型水库
移民扶持基金项目及城郊乡桐柏村
东围村路加宽项目二标段

竣工结算审核报告（终审）

唐河县弈顺工程造价有限公司

2025 年 9 月 24 日



唐河县 2024 年度小型水库
移民扶持基金项目及城郊乡桐柏村东
围村路加宽项目二标段

竣工结算审核报告（终审）

编制人：_____（执业或从业印章）



审定人：_____（执业或从业印章）



法定代表人或其授权人：_____



唐河县弈顺工程造价有限公司

唐弈顺结审【2025】第 005 号



唐河县 2024 年度小型水库移民扶持基金项目及 城郊乡桐柏村东围村路加宽项目二标段 竣工结算终审报告

唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心):

我公司接受委托,对贵单位提供的唐河县 2024 年度小型水库移民扶持基金项目及城郊乡桐柏村东围村路加宽项目二标段的相关竣工结算资料进行审核。审核所需资料由报送单位提供,并对其提供的资料的真实性、合法性和完整性负责。我公司的审核依据是按照中国建设工程造价管理协会发布的《工程造价咨询单位执业行为准则》(中价协[2002]第 015 号文)、《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协[2002]第 016 号文)等相关规定进行的,本着客观公正、实事求是的原则,对本工程实施了工程量

核对、计算、材料询价以及定额套用等必要程序进行评审，在贵单位领导的支持下，审核工作已初步完成，现将审核结果报告如下：

一、项目概况

唐河县 2024 年度小型水库移民扶持基金项目及城郊乡桐柏村东围村路加宽项目二标段主要工作内容：混凝土道路 444.9m²，浆砌毛石挡墙 191.3m，新建盖板涵 1 座，标示牌 1 座。

建设单位：唐河县南水北调工程运行保障中心（唐河县移民服务中心）

设计单位：智诚建科设计有限公司

监理单位：河南全心工程管理有限公司

施工单位：河南禹泰建设有限公司

竣工结算编制单位：河南古基工程管理有限公司

二、审核范围

本次审核范围为唐河县 2024 年度小型水库移民扶持基金项目及城郊乡桐柏村东围村路加宽项目二标段工程施工合同、竣工结算书、竣工资料、签证单、竣工图纸及相关资料所包含的内容。

三、审核依据

1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》

及其他相关建设工程法规；

2、委托合同；

3、报送单位提供的施工合同、竣工资料、竣工图纸、监理报告、竣工验收报告、隐蔽资料、设计变更单、现场签证单、现场实测等与本工程相关的资料；

4、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及相关造价文件；

5、国家或省级、行业建设主管部门颁发的《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《通用安装工程工程量清单计算规范》GB50856-2013《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013 等规范；《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省房屋建筑与安装预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）及其配套的计价办法、调整文件、综合解释等有关计价文件；

6、现行的国家技术标准、图集；

7、本项目材料费依据《南阳工程造价信息》2025 年第 2 期发布的信息价（4 月份）并结合唐河县当地市场询价（其中，优先使用唐河县地方材料价格）进行计取；

8、税金按照住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知建办标函[2019]193 号计取；

9、与造价有关的相关资料；

四、审核程序及方法

（一）审核程序

- 1、了解情况，接受委托；
- 2、收集资料、制定审核方案；
- 3、明确审核目的：反应出客观、真实的工程造价；
- 4、明确审核范围和对象；
- 5、分析计算、汇总结果；
- 6、根据反馈意见依规修改，出具正式审核报告；
- 7、整理资料，档案归档。

（二）审核方法

本工程项目采用全面审核法。

五、主要审减内容

1、道路伸缩缝切割工作量送审 73.74m，已含在混凝土道路清单综合单价中，不单独另计，工程量予以审减；

2、外购回填土报送工程量 82.173m³，竣工验收资料中无项，审定扣减，工程量予以审减；

3、原沟渠人工素土夯实报送工程量 1256.841m²，竣工验收资料中无项，审定扣减，工程量予以审减；

六、审核结果

本项目采购（合同）价 378749.06 元，报审工程造价为：445075.91 元，审减金额：79579.31 元，审定工程造价为：365496.6 元，大写：叁拾陆万伍仟肆佰玖拾陆元陆角。（其中：规费：11280.94 元，税金：11280.94 元）。

七、特别事项说明

1、规费是根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权利部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用（包含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金及工程排污费）已依据规范足额计取，建设单位应对此费用依规依法缴纳进行监管落实。

2、税金按照住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知建办标函[2019]193 号足额计取，建设单位应对此费用依规依法缴纳进行监管落实。

3、本工程中竣工资料中在初步审核过程中出现签字、盖章、日期、工期等未填写情况，需在出具正式报告前进行完善。

八、报告使用说明：

本报告依据建设单位提供的相关资料及图纸进行评审，仅供贵单位使用，委托人或其他第三者因使用审核报告不当或因资料的真实性及完整性问题而引起本报告的偏差所造成的后果，与本公司及本公司审计人员无关。

唐河县奔顺工程造价咨询有限公司
二〇二五年九月二十四日



唐河县2024年度小型水库移民扶
持基金项目及城郊乡桐柏村东围 工程
村路加宽项目二标段

竣工结算书

发 包 人：



承 包 人：



造价咨询人：



年 月 日

封一4

唐河县2024年度小型水库移民
扶持基金项目及城郊乡桐柏村
东围村路加宽项目二标段 工程

竣工结算总价

竣工结算价
小写):

365,496.60


(大写): 叁拾陆万伍仟肆佰玖拾陆元陆角

包 人:



(单位盖章)

承 包 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)


法定代表人

法定代表人

其授权人:

或其授权
人:


(签字或盖章)



(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

制 人:




(造价人员签字盖章) 造价

复 核 人:



(造价工程师签字盖章) 造价工程师



制 时

年 月 日

核对时间:

年 月 日