

金堤河南小堤 2021 年度维修加固工程
竣工验收

鉴定书

金堤河南小堤 2021 年度维修加固工程竣工验收委员会
2022 年 12 月 9 日

前言

依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利工程项目验收管理规定》(2007 水利部 30 号令)等有关规范规程和设计要求,2022 年 12 月 9 日,由濮阳市水利局主持对金堤河南小堤 2021 年度维修加固工程进行了竣工验收。濮阳市水利局、濮阳市财政局的代表和专家组成了金堤河南小堤 2021 年度维修加固工程堤防修复工程竣工验收委员会(人员名单附后)。各参建单位作为被验收单位派代表参加了验收会议。

竣工验收委员会通过察看工程现场,听取参建单位的工程建设情况汇报,查阅有关工程档案资料,经充分讨论,形成了如下鉴定意见:

一、工程设计和完成情况

(一) 工程名称及位置

工程名称: 金堤河南小堤 2021 年度维修加固工程

工程位置: 范县

(二) 工程主要任务和作用

金堤河作为我市主要的防洪除涝河道,堤防防洪任务艰巨,本工程的主要任务和作用就是保证金堤河南小堤堤防完整、堤顶防汛抢险道路畅通,使堤防发挥应有的作用。另外,该工程显著改善了金堤河沿岸乡村日常交通,便利了当地群众生产生活。

(三) 工程设计主要内容

1、设计标准

金堤河设计堤顶宽度 6m，边坡 1: 3，堤顶铺设 4m 宽、18cm 厚 C20 砼防汛道路，两侧各加培 1m 宽路肩。

2、主要建设内容及建设工期

工程建设内容主要包括：对金堤河西李庄段（桩号 67+050-67+710）、马陵桥段（桩号 68+430-68+630）南小堤堤身加固和边坡补足，堤顶铺设 4m 宽、18cm 厚 C25 砼防汛路面。

根据《实施方案》，工程净工期 45 天。

3、工程投资及投资来源

本工程总投资 96.93 万元，其中建安工程投资 86.64 万元（含施工临时工程），另计列工程建设监理费、科研勘测勘察设计费用共 5.49 万元，附着物赔偿 3.06 万元，环保、水保工程措施费 1.74 万元。

（四）工程建设有关单位

	单位名称	备注
建设单位	濮阳市河道管理处	
设计单位	濮阳市水利勘测设计有限公司	
监理单位	河南百川工程咨询监理有限公司	
施工单位	河南千乘致远建设工程有限公司	
运行管理单位	濮阳市河道管理处	

（五）工程施工过程

1、主要工程开工、完工时间

工程于 2022 年 7 月 1 日开工，2022 年 9 月 4 日完成。

2、重大设计变更

无。

3、重大技术问题及处理情况

无。

(六) 工程完成情况和完成的主要工程量

工程已按照设计内容全部完成建设任务。

主要工程量见下表：

	单位	设计	实际完成
堤防清基	m ³	2696.53	3328.72
土方加培	m ³	5391.48	8322.97
c25 砼路面	m ²	3440	4345
土方开挖	m ³	1060	1314
土方回填	m ³	6008.92	10869.56

(七) 工程结算

目前该项目竣工结算正在进行财政评审。

(八) 建设及施工场地征用

设计情况

工程共需青苗赔偿 4.64 亩，施工临时工程 2.13 万元。

二、工程质量

金堤河南小堤 2021 年度维修加固工程已按要求完成了建设任务；工程建设过程中，建设、设计、监理、施工等单位建立了质量管理体系，质量管理体系运行正常；设计、监理和施工等单位资质符合要求，各参建单位质量行为基本规范；施工质量检验与评定资料基本齐全；未发生工程质量事故及质量缺陷。工程项目施工质量合格。

五、工程尾工安排

工程已按照设计内容全部完成，不存在尾工。

六、工程运行管理情况

（一）管理机构、人员和经费

金堤河堤防工程运行管理机构为濮阳市河道管理处，属纯公益性事业单位，机构规格相当于科级，隶属濮阳市水利局领导；核定事业编制 38 名；人员结构比例为行政管理人员 3 名，专业技术人员 29 名，工勤人员 6 名。经费供给形式实行财政全额拨款。

七、意见和建议

（一）意见

无。

（二）建议

加强工程日常维护管理，发挥应有工程效益。

八、结论

验收委员会经听取汇报、查看现场、查阅资料，讨论后一致认为：金堤河南小堤 2021 年度维修加固工程已按照规范规程和设计及合同要求完成全部建设内容，工程资料基本齐全，工程质量合格，财务管理规范，投资控制有效；工程初期运行正常，初步发挥了良好的社会和经济效益。同意本工程通过竣工验收。






九、保留意见

无。

十、验收委员会成员和被验单位代表签字表


金堤河南小堤 2021 年度维修加固工程

竣工验收委员会成员签字表

委员会职务	姓名	单位	职务/职称	签字
主任委员	田文生	濮阳市水利局	副局长	
委员	王晓光	濮阳市财政局	副科长	
委员	顾 韬	濮阳市水利局	科长	
委员	孙大鹏	濮阳市水利局	科长	
委员	卢 飞	濮阳市水利局	副科长	
特邀专家	刘俊杰	濮阳市水利局	教高	
特邀专家	张 蕾	濮阳市水利局	高级经济师	

金堤河南小堤 2021 年度维修加固工程

竣工验收被验单位成员签字表

姓名	单位	职务/职称	签字
屈优良	濮阳市河道管理处	主 任	
吴艳涛	濮阳市河道管理处	总 工	
赵振龙	濮阳市水利勘测设计有限公司	设计代表	
张国梁	河南百川工程咨询监理有限公司	监理工程师	
张志静	濮阳市河南千乘致远建设工程有限公司	项目经理	