四、已标价工程量清单

社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：

工 程 名 称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目

投 标 总 价（小写）：1,079,279.46

（大写）：壹佰零柒万玖仟贰佰柒拾玖元肆角陆分

投 标 人：（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：汪云（签字或盖章）

编 制 人：王萌（造价人员签字盖专用章）

全国建设工程造价员
王 萌 [illegible]02139J
南阳云隆建筑工程
有 限 公 司
有效期至 2027 年01月27日

时 间： 年 月 日

总　说　明

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第　页　共　页

序号	汇总内容	金额(元)	其：暂估价(元)
1	分部分项工程	[illegible]04.52	
2	措施项目	4263.37	
2.1	其中：安全文明施工费	4263.[illegible]	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5296.75	—
4.1	定额规费	5296.75	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	990164.64	
6	增值税	89114.82	—
7	含税工程造价合计	1079279.46	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,079,279.46	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第　页　共　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					980604.52	
1	010101001001	平整场地	1.平整场地	m2	495	1.66	821.7	
2	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚砂砾石垫层 2.部位:基础垫	m3	495	17.9	8860.5	
3	010501001001	垫层	1.150厚C25混凝土垫层 2.商品砼运距:自行考虑，中标后不因实际运距、砼粒径、坍落度的变化而调整	m3	495	58.28	28848.6	
4	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:圆型钢柱 2.钢材品种、规格:DN50.厚度1.5mm厚镀锌管 3.其他详见图纸设计及规范要求 4.运距：自行考	t	0.23	7436.13	1710.31	
5	010602003001	钢桁架	1.钢材品种、规格：DN50、DN32厚度1.5mm厚镀锌管， 2.1t以内钢桁架 3.其他详见图纸设计及规范要求 4.运距：自行考	t	0.192	6468.85	1242.02	
6	010606002001	钢檩条	1.方型钢檩条 2.钢材品种、规格:40*60*1.5mm厚镀锌管檩条 3.二类金属构件现场就位运输 4.运距：自行考	t	0.603	7244.32	4368.32	
7	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:彩色压型屋面钢板、	m2	228	45.7	10419.6	
8	010605002001	钢板墙板	板，50mm聚氨酯彩钢板镀锌槽包边 2..螺栓种类:	m2	871.5	153.19	133505.09	
9	010901002002	型材屋面	1.型材品种、规格:50mm聚氨酯复合瓦楞板彩钢水槽包边	m2	495	128.12	63419.4	
本页小计							253195.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	010802002001	彩板门	1、墙板50mm聚氨酯彩钢板镀锌槽包边	m2	137.03	160.24	21957.01	
11	010802002002	彩板门	1、50mm聚氨酯板材铝合金包边	m2	24.65	195.53	4819.81	
12	010604001002	钢梁	1.梁类型:钢梁 .50mm*50mm*2mm镀锌管 2.位置：雨棚横梁、通梁	t	0.356	3108.52	1106.63	
13	010603002002	空腹钢柱	1.柱类型:焊接型钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.其他详见图纸设计及规范要求 4.运距：自行考	t	0.633	7436.14	4707.08	
14	010606001001	钢支撑、钢拉条	1.梁类型:烤房骨架 2.钢材品种、规格:镀锌 3.构件运输:运距自行考虑、安装就位 4.其它说明:详见相关设计及规范要求	t	5.054	3108.54	15710.56	
15	01B001	镀锌地槽		m	960	27.2	26112	
16	010606011001	钢板天沟	1.彩钢水槽: 2.具体做法详见图纸及相关图	m	153	51.93	7945.29	
17	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:3*35+1 3.材质:铝芯 4.其它说明:详见相关设计、要	m	200	47.59	9518	
18	040801010001	落地式配电箱	1.名称:立式电力箱 2.规格:600*800 3.其他:未尽事宜详见图纸设计、招标文件及满足相关施工要求的规范图集等	台	2	494.36	988.72	
本页小计							92865.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
19	030112005001	附属设备	1.空气源热泵烘干机，一体机：HLKR045F/HLK45A 2.烘干系统控制器:HL-KB-S 3.备用电加热:9WK*2 4.循环风机、GKF7-6/4　380V 50Hz　下降4叶	套	15	42240	633600	
20	030901013001	灭火器	1.名称:手提式灭火器 2.其它:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图	组	15	62.88	943.2	
		措施项目						
本页小计							634543.2	
合　计							980604.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 1 页　共 20 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	495

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		152.28	7.04	[illegible]		1.52	0.07
人工单价		小计						0.[illegible]		1.52	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 2 页　共 20 页

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	495

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-76	垫层 砂石 天然级配	10m3	0.01	572.58	1026.74	6.26	184.25	5.73	10.27	0.06	1.84
人工单价		小计						5.73	10.27	0.06	1.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大然级配砂砾	m3	0.1224	83.24	10.19		
	其他材料费			-	0.08	-	
	材料费小计			-	10.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 3 页　共 20 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	495

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】 换为【预拌混凝土C15】	10m3	0.015	472.17	3208.06		205.68	7.08	48.12		3.08
人工单价		小计						7.08	48.12		3.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.1515	315	47.72		
	其他材料费			-	0.4	-	
	材料费小计			-	48.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 4 页　共 20 页

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱	计量单位	t	工程量	0.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1059.98	5371.92	542.01	462.23	1059.98	5371.92	542.01	462.23
人工单价		小计						1059.98	5371.92	542.01	462.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7436.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 综合	t	0.978	4716.8	4613.03		
	其他材料费			-	758.89	-	
	材料费小计			-	5371.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 5 页　共 20 页

项目编码	010602003001	项目名称	钢桁架	计量单位	t	工程量	0.192

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-7 换	金属结构制作 钢屋架 圆(方)钢管 换为【镀锌钢板综合】	t	1	901.8	4503.87	635.43	427.77	901.8	4503.87	635.43	427.77
人工单价		小计						901.8	4503.87	635.43	427.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6468.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 综合	t	0.864	4716.8	4075.32		
	其他材料费			-	428.55	-	
	材料费小计			-	4503.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 6 页　共 20 页

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	0.603

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-23	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 其他型材	t	1	1074	5330.77	379.9	459.64	1074	5330.77	379.9	459.64
人工单价		小计						1074	5330.77	379.9	459.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7244.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌型钢 综合	t	0.928	4630.26	4296.88		
	其他材料费			-	1033.9	-	
	材料费小计			-	5330.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 7 页　共 20 页

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	228

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-13	钢(木)檩条上铺钉镀锌瓦楞铁皮	100m2	0.01	227.74	4279.02		62.89	2.28	42.79		0.63
人工单价		小计						2.28	42.79		0.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	瓦楞铁皮 26#	m2	1.26	32.07	40.41		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	42.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 8 页　共 20 页

项目编码	010605002001	项目名称	钢板墙板	计量单位	m2	工程量	871.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	0.01	1922.24	12499.65	112.08	785.11	19.22	125	1.12	7.85
人工单价		小计						19.22	125	1.12	7.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								153.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽铝 75	m	0.344	22.42	7.71		
	工字铝 综合	m	1.679	5.81	9.75		
	玻璃胶	支	0.29	12	3.48		
	橡皮密封条 20*4	m	1.733	6.7	11.61		
	镀锌彩钢板，内50带铝箔玻纤保温棉	m2	1.06	80.4	85.22		
	其他材料费			-	7.21	-	
	材料费小计			-	124.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 9 页　共 20 页

项目编码	010901002002	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	495

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-15	彩钢夹芯板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	1426.42	9492.37	1387.85	505.26	14.26	94.92	13.88	5.06
人工单价		小计						14.26	94.92	13.88	5.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								128.10			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	彩钢夹芯板 δ100	m2	1.05	77.15	81.01		
	固定螺栓	百套	0.042	240.69	10.11		
	其他材料费			-	3.83	-	
	材料费小计			-	94.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 10 页　共 20 页

项目编码	010802002001	项目名称	彩板门	计量单位	m2	工程量	137.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91 R*1.05,C*1.05	墙面板 彩钢夹芯板 人工*1.05,材料*1.05	100m2	0.01	2018.36	13109.26	112.08	785.11	20.18	131.09	1.12	7.85
人工单价		小计						20.18	131.09	1.12	7.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								160.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽铝 75	m	0.3612	22.42	8.1		
	工字铝 综合	m	1.763	5.81	10.24		
	玻璃胶	支	0.3045	12	3.65		
	橡皮密封条 20*4	m	1.8197	6.7	12.19		
	镀锌彩钢板，内50带铝箔玻纤保温棉	m2	1.113	80.4	89.49		
	其他材料费			-	7.42	-	
	材料费小计			-	131.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 11 页　共 20 页

项目编码	010802002002	项目名称	彩板门	计量单位	m2	工程量	24.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91 R*1.3,C*1.3	墙面板 彩钢夹芯板 人工*1.3,材料*1.3	100m2	0.01	2498.92	16157.35	112.08	785.11	24.99	161.57	1.12	7.85
人工单价		小计						24.99	161.57	1.12	7.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								195.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽铝 75	m	0.4472	22.42	10.03		
	工字铝 综合	m	2.1827	5.81	12.68		
	玻璃胶	支	0.377	12	4.52		
	橡皮密封条 20*4	m	2.2529	6.7	15.09		
	镀锌彩钢板，内50带铝箔玻纤保温棉	m2	1.378	80.4	110.79		
	其他材料费			-	8.46	-	
	材料费小计			-	161.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 12 页　共 20 页

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	0.356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-22 换	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 圆钢 换为【镀锌圆钢】	t	1	1026.81	1297.94	343.15	440.64	1026.81	1297.94	343.15	440.64
人工单价		小计						1026.81	1297.94	343.15	440.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3108.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌型钢 综合	t	0.162	4630.26	750.1		
	其他材料费			-	547.84	-	
	材料费小计			-	1297.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 13 页　共 20 页

项目编码	010603002002	项目名称	空腹钢柱	计量单位	t	工程量	0.633

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	1059.98	5371.92	542.01	462.23	1059.98	5371.92	542.01	462.23
人工单价		小计						1059.98	5371.92	542.01	462.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7436.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 综合	t	0.978	4716.8	4613.03		
	其他材料费			-	758.89	-	
	材料费小计			-	5371.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 14 页　共 20 页

项目编码	010606001001	项目名称	钢支撑、钢拉条	计量单位	t	工程量	5.054

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-22 换	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 圆钢 换为【镀锌圆钢】	t	1	1026.81	1297.94	343.15	440.64	1026.81	1297.94	343.15	440.64
人工单价		小计						1026.81	1297.94	343.15	440.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3108.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌型钢 综合	t	0.162	4630.26	750.1		
	其他材料费			-	547.84	-	
	材料费小计			-	1297.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 15 页　共 20 页

项目编码	01B001	项目名称	镀锌地槽	计量单位	m	工程量	960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BC-1	镀锌地槽	m	1								
人工单价		小计									
		未计价材料费						27.2			
清单项目综合单价								27.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌地槽	m	1	27.2	27.2		
	材料费小计			-	27.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 16 页　共 20 页

项目编码	010606011001	项目名称	钢板天沟	计量单位	m	工程量	153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-96	天沟 彩钢板	10m	0.1	125.01	298.21	42.08	53.99	12.5	29.82	4.21	5.4
人工单价		小计						12.5	29.82	4.21	5.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃胶	支	0.02	12	0.24		
	彩钢板 δ0.8	m2	0.72	28.12	20.25		
	其他材料费			-	9.33	-	
	材料费小计			-	29.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 17 页　共 20 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-156	室内敷设电力电缆 铝芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2	10m	0.1	73.02	34.97	10.31	24.51	7.3	3.5	1.03	2.45
人工单价		小计						7.3	3.5	1.03	2.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						33.31			
清单项目综合单价								47.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 截面≤120mm2	m	1.01	32.98	33.31		
	其他材料费			-	3.5	-	
	材料费小计			-	36.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 18 页　共 20 页

项目编码	040801010001	项目名称	落地式配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	283.13	16.58	99.95	94.7	283.13	16.58	99.95	94.7
人工单价		小计						283.13	16.58	99.95	94.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								494.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	16.57	-	
	材料费小计			-	16.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 19 页　共 20 页

项目编码	030112005001	项目名称	附属设备	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BC-2	空气源热泵烘干机及控制器	套	1		23800				23800		
BC-3	备用电加热	套	1		7800				7800		
BC-4	循环风机	套	1		8900				8900		
BC-5	进风门	套	1		520				520		
BC-6	摄像头灯箱	套	1		1220				1220		
人工单价		小计							42240		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								42240			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空气源热泵烘干机及控制器	套	1	23800	23800		
	备用电加热	套	1	7800	7800		
	循环风机	套	1	8900	8900		
	进风门	套	1	520	520		
	摄像头灯箱	套	1	1220	1220		
	材料费小计			-	42240	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 20 页　共 20 页

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.1	0.07	0.01	0.41	1.1	0.07	0.01	0.41
人工单价		小计						1.1	0.07	0.01	0.41
普工87.1元/工日		未计价材料费						61.29			
清单项目综合单价								62.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手提式灭火器 MF/ABC3 、含灭火器箱	个	1	61.29	61.29		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	61.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4263.37			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	0				
3	02	其他（费率类）						
		合计			4263.37			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第　页　共　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合　计	0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第　页　共　页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写"暂估单价"，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杜旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第　页　共　页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第　页　共　页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第　页　共　页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　标段：果蔬烘干设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	5296.75		5296.75
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	5296.75		5296.75
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	990164.64	9	89114.82
	合计				94411.57

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：　社旗县兴隆镇人民政府兴隆镇果蔬烘干设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01000106	镀锌型钢	综合	t	1.4[illegible]	4630.26	6649.0[illegible]
2	01291311	彩钢板	δ0.8	m2	110.[illegible]	28.12	[illegible]7.7
3	01490106	工字铝	综合	m	1758.629094	[illegible]	10217.64
4	01490506	槽铝	75	m	360.314716	22.42	8078.26
5	02030301	橡皮密封条	20*4	m	1815.190125	6.7	12161.77
6	03011039	固定螺栓		百套	20.79	240.69	5003.95
7	04050151	天然级配砂砾		m3	60.588	83.24	5043.35
8	04170127	瓦垄铁皮	26#	m2	287.28	32.07	9213.07
9	09250136@1	镀锌彩钢板，内50带铝箔玻纤保温棉		m2	1110.27209	80.4	89265.88
10	09250141	彩钢夹芯板	δ100	m2	519.75	77.15	40098.71
11	14410147	玻璃胶		支	306.813685	12	3681.76
12	17010156	焊接钢管	综合	t	1.009902	4716.8	4763.51
13	BCZCF0	镀锌地槽		m	960	27.2	26112
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3	74.9925	315	23622.64
15	28110000@3	电力电缆	截面≤120mm2	m	202	32.98	6661.96
16	BCCLF2	循环风机		套	15	8900	133500
17	BCCLF3	进风门		套	15	520	7800
18	BCCLF4	摄像头灯箱		套	15	1220	18300
19	BCCLF0	空气源热泵烘干机及控制器		套	15	23800	357000
20	BCCLF1	备用电加热		套	15	7800	117000