

采购人需求及服务要求

一、项目基本情况

主要建设内容及规模：濮河路（化肥东路-冉屯东路）长约 517.47 米，红线宽 25 米，建设内容为道路、雨水、照明、绿化、电力排管工程。现拟选定一家代建管理单位，代替采购人履行项目全过程管理责任，包括但不限于工程质量、安全、环保等方面的工作内容。

二、不允许负偏离的实质性要求和条件

- 1、采购服务的类型、数量
- 2、合同履行期限：合同签订之日起至项目竣工、移交手续完成止。
- 3、服务要求：符合国家、行业验收规范合格标准，满足采购人要求；
- 4、服务地点：采购人指定地点；
- 5、付款方式：协议签订后 20 日内，甲方向乙方支付代建管理费签约价款的 10%，项目正式进场施工后，甲方向乙方支付至代建管理费签约价款的 80%，项目竣工且经乙方初步验收合格后，甲方向乙方支付至代建管理费签约价款的 90%，项目经甲方竣工验收合格后，甲乙双方进行结算，双方结算无误后，甲方向乙方支付下余全部代建管理费。

三、服务内容及要求

- 1、负责组织开展项目初步设计；
- 2、按照批准的初步设计组织施工图限额设计，并依规进行审查；
- 3、负责组织勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料采购等招标，依法与相关单位签订合同，并将招标文件及有关合同报管理单位备案；
- 4、负责完善自初步设计审批至竣工验收期间的各项审批手续，做好报批工作；
- 5、负责项目施工、质量、安全、环保、档案等全过程管理；
- 6、配合项目单位办理设计变更、概算调整等报批手续；
- 7、编制年度投资计划及年度支出预算计划，根据合同约定和工程进度向项目单位提交资金拨付申请；
- 8、按要求向有关部门定期报送项目进展情况；
- 9、会同项目单位对项目进行初步验收；

10、组织工程质量竣工验收，编制项目竣工财务决算，完整移交项目建设及竣工材料，向项目单位办理资产交付手续；

11、配合项目单位做好项目竣工验收；

12、履行合同约定的其他内容。