

河南水利与环境职业学院航空港区图书馆 空间功能性改造项目合同补充协议

甲方（承包人）：河南水利与环境职业学院

乙方（分包人）：河南蒲韵建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就《河南水利与环境职业学院航空港区图书馆空间功能性改造项目》编号：豫财磋商采购-2024-1128 合同签订补充协议，作为对原合同的补充，兹订立协议如下：

一、原合同补充新增约定事宜：

本着更好实现项目总体目标原则，项目建设中，根据现场条件需减少一张会议桌，增加部分工程量。通过双方协商达成一致，甲方接受了乙方以总金额（人民币大写：贰万壹仟捌佰陆拾伍元整，¥：21865 元）的工程施工服务。（详细工程量见附件一）

二、工程日期及合同有效期

完成日期：在原合同期限内施工完成。

本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

三、其它

除本协议约定的条款外，原合同的其他条款保持不变，本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力；本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准。



发包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：郑州市花园路 136 号

邮政编码：450008

法定代表人：李志萍

电 话：0371-65821001

开户银行：中国银行郑花路支行

账 号：2533 2202 6353

日 期：2024 年 12 月 3 日

承包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

地 址：河南省林州市东岗岩峰街 25 号

邮政编码：456562

法定代表人：姬长青

电 话：15516559803

开户银行：中国银行新乡分行

账 号：246836727301

日 期：2024 年 12 月 3 日



工程量附件一：

序号	内容	单位	工程量	单价	总价（元）
1	局部踢脚线更换	m	945	10	9450
2	东西侧房间隔断增加	m ²	63	105	6615
3	234 层窗帘高度修改	m ²	53	100	5300
4	图书馆增加消防隐形广播	个	15	280	4200
5	税点	项	25565	0.09	2300
6	减会议桌	张	1	6000	-6000
7	总计 人民币大写：贰万壹仟捌佰陆拾伍元整				¥:21865

