


补充协议

发包人（甲方）：河南省女子监狱

承包人（乙方）：河南军恒建设有限公司



根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，结合工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，关于河南省女子监狱加固监狱围墙项目的施工合同（以下简称合同），甲乙双方就其中增加项目经充分协商，达成一致，形成本补充协议。

一、协议内容

由于散水单项在实际施工中，原设计施工工艺不符合现实施工情况，将原设计先铺设 100mm 厚碎石垫层，再铺设 50mm 厚 C25 混凝土变更为全铺设 C25 混凝土，中间硬化部分要与两边原有路面找平，总厚度约需 80mm。且经现场测量，散水需要硬化的实际面积比合同签订的面积约增加 1366 m²，该增加部分根据合同签约的固定单价按规定予以核增。

二、付款方式

按原合同相关条款执行。

三、补充协议的最终结算

补充协议所列工程量为暂估工程量，最终工程量的计算以经甲方确认的结算审计的实际工程量为准。

四、争议解决

本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。如在执行中发生争议，双方应在平等的基础上友好协商解决，协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。

五、其他

其他未尽事项按原合同执行，本协议一式陆份，双方各执叁份。签订时间为 2024 年 10 月 8 日。

发包人（公章）：

承包人（公章）：

代表人：
(委托代理人)

代表人：
(委托代理人)

