

七、验收结论意见

综合2025年4月17日验收情况，因河南悦海数安科技有限公司所投防毒墙设备不符合招标文件要求且无法满足实际应用需求，经专家组讨论后建议更换防毒墙设备品牌、型号；鉴于本项目招投标完成时间为2024年11月份，由于项目交付时间紧迫，为了不影响设备投入使用，由河南悦海数安科技有限公司发起变更申请，与河南省教育考试院签订设备采购补充协议，采购技术参数满足要求的设备；因此，本次验收的设备为变更后的防毒墙设备。

河南省教育考试院2024年网络安全设备采购项目，防毒墙（型号：亚信安全信舷防毒墙系统 V7.0AIS Edge E6800，数量：1台）设备产品名称、规格、型号、数量、质量与采购文件和采购合同补充协议一致，随机资料及附件、配件齐全，设备检测报告及产品质量证明文件齐全，设备经加电测试运行正常，各项技术参数符合招标文件及采购合同补充协议的要求，达到合格标准，验收通过。

验收单位（盖章）：河南悦海数安工程咨询代理有限公司

日期：2025年4月28日

河南省教育考试院 2024 年网络安全设备采购项目

验收单

项目名称	河南省教育考试院 2024 年网络安全设备采购项目						
建设单位	河南省教育考试院						
验收单位	河南省数智工程咨询监理有限公司						
承建单位	河南悦海数安科技有限公司						
检查项目	设备型号	品牌	单位	数量	通过	不通过	备注
防毒墙	亚信安全信 舵防毒墙系 统 V7.0AIS Edge E6800	亚信	台	1	☒	☐	
验收单位（盖章）：河南省数智工程咨询监理有限公司  日期：2025 年 4 月 28 日							