

计算机与人工智能学院、软件学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学计算机与人工智能学院、软件学院 海上环境跨域协同感知
与复杂作业试验平台采购项目

资金来源：学科经费 合同金额：723.4 万元

中标供应商：河南普嘉商贸有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：薛琦、陈加福

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年7月9日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-376”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由计算机与人工智能学院、软件学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

(1) 验收文本资料日期及培训资料不规范，部分图片不清晰；

(2) 人形机器人部分技术资料图片不完整；

(3) 测风雷达技术参数不规范（脉冲范围、工作温度范围）

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，符合合同规定后，本合同的项目予以通过验收。

采购单位项目负责人：

徐明亮

采购单位主管领导：

杨永亮

采购单位监督人：

任永亮

采购单位签章：



验收工作组签名：

丁磊 王君丽
王磊 陈加福 薛琦

中标供应商项目负责人：

任永亮

2025年7月9日

郑州大学计算机与人工智能学院、软件学院 海上环境跨域协同感知与复杂作业试验平台采购项目 整改情况报告

合同编号：豫财招标采购-2025-376，本项目于 2025 年 07 月 09 日经学校有关部门验收中发现本项目以下问题：

1. 验收文本资料日期及培训资料不规范，部分图片不清晰
2. 人形机器人部分技术资料图片不完整
3. 测风雷达技术参数不规范(脉冲范围、工作温度范围)

经整改后，本项目满足采购人使用要求，达到合同规定的条款。

验收专家签名：

陈加福

李琦

采购人：郑州大学计算机与人工智能学院



徐明亮

设备供货商：河南普嘉商贸有限公司

