

二次

医学科学院政府采购合同二次履约验收报告

项目名称：郑州大学医学科学院、天健先进生物医学实验室科研平台设备

采购项目 包3

资金来源：学科经费 合同金额：79.45 万元

中标供应商：河南瀚信贸易有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：范清堂、翟文杰

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年7月17日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同二次合同履约验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-1375(包3)”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院组织技术人员进行了二次核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了二次初步验收，提交了二次初步验收合格报告。

首次学校验收后，采购单位与供应商针对发现的问题进行了整改，并申请验收组进行再次验收。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

验收专家组针对第一次发现的问题，进行再次验收。

三、工作组在验收中，发现：

使用单位对首次验收发现的问题整改后，本项目设备的名称、型号规格，数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

经过两次合同履约验收，本项目的设备，基本符合合同的规定，予以通过验收。

采购单位项目负责人：赵同金

采购单位主管领导：张明

采购单位监督人：谢勇

采购单位签章：医学科学院

验收工作组签名：

范清堂 翟文杰 王君阳 赵明

中标供应商项目负责人：李小花

2025年7月17日

包3.
一次

医学科学院政府采购合同履约验收报告

项目名称：郑州大学医学科学院、天健先进生物医学实验室科研平台设备
采购项目 包3

资金来源：学科经费 合同金额：79.45 万元

中标供应商：河南瀚信贸易有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：范清堂、万娅敏

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年5月8日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-1375(包3)”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由医学科学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 初步验收报告缺少验收日期，验收人员组成不规范；
2. 安装调试日期、初步验收日期、培训日期时间顺序有误；
3. 操作培训记录不符合要求；
4. 实际供货日期不符合合同要求；

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，待整改结束后，本次验收的设备再予以二次验收。

采购单位项目负责人：赵同金

采购单位主管领导：梁明

采购单位监督人：谢月

采购单位签章：

验收工作组签名：

马双林 李双林 李双林 李双林 李双林 李双林 李双林 李双林 李双林 李双林

中标供应商项目负责人：李明

2025年5月8日