

网络管理中心政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学信息化办公室、网络管理中心大创赛中心体育馆大屏显示系统改造及一报显示音响系统升级采购项目

资金来源：大创赛专项资金 合同金额：66.6 万元

中标供应商：河南豫信智能科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：逯鹏 焦华杰

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年12月26日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购采购合同编号“豫财竞谈-2025-41-2”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由网络中心技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 补充交接货清单开箱等证明材料；2. 补充完善软件免费升级，知识产权售后承诺函；3. 补充完善培训记录原件；4. 补充安装调试质量报告；5. 补充设备参数无偏差表；6. 补充工程量清单

四、验收工作组建议：

以上问题逐项整改，满足合同要求后本次验收设备予以通过。

采购单位项目负责人：

采购单位主管领导：

采购单位监督人：

采购单位签章：网络管理中心

验收工作组签名：

中标供应商项目负责人：

2025年12月26日

郑州大学信息化办公室、网络管理中心大创赛中心 体育馆大屏显示系统改造及一报显示音响系统

升级采购项目整改情况说明

项目名称: 郑州大学信息化办公室、网络管理中心大创赛中心体育馆
大屏显示系统改造及一报显示音响系统升级采购项目(包2)

项目情况: 2025 年中国国际大学生创新大赛将体育场馆作为赛场,
为匹配赛事信息化需求, 需在体育馆中间看台区域加装环屏, 强化
赛事支撑能力。

2025 年 12 月 26 日, 由资产与财务部牵头, 技术专家和有关职
能部门人员组成验收工作组, 对该项目进行了合同履约验收。根据
验收意见, 对项目中存在的问题做如下整改:

问题 1: 补充交接清单开箱等证明材料;

已整改, 见附件 1, 合格证原件及备品备件已交甲方保存。

问题 2: 补充软件免费升级、知识产权售后服务承诺函;

已整改, 见附件 2

问题 3: 补充完善培训记录原件;

已整改, 见附件 3

问题 4: 补充安装调试质量报告;

已整改, 见附件 4

问题 5: 补充设备参数无偏差表;

已整改, 见附件 5

问题 6: 补充功工程量清单;

已整改, 见附件 6

整改结论: 经过整改, 郑州大学信息化办公室、网络管理中心大创赛中心体育馆大屏显示系统改造及一报显示音响系统升级采购项目(包 2) 已符合合同要求。

专家审核签名:

采购单位负责人签字:

采购单位签章:



中标供应商项目负责人:



2025 年 12 月 31 日