

附件 1

河南信息统计职业学院采购项目初验报告


项目名称	河南信息统计职业学院非遗文化展馆项目	项目立项部门单位	文化旅游学院
合同编号	2025M0072	供货（施工）单位	河南艺树文化创意有限公司
预算金额	1050264.05 元	合同金额	1039239.56 元
采购项目概况	非遗文化展馆建设项目建设内容包括硬装工程和文化建设（含电子化设备）两个部分。其中硬装工程包括：顶面工程、地面工程、墙面工程、强弱电改造、暖通设备等；文化建设部分包括海报、宣传片拍摄及制作、展板及陈展设计制作等。		
存在的主要问题	（是否与合同内容一致，如不完全一致，请注明存在的主要问题及复核清单） 无		
初验意见	合格		
供货（施工）单位 参与人员签名	 王纪超 何敬堂 (单位盖章)		
项目立项（执行） 部门参与人员签名	 王迎涛 赵锐 李清琳 (单位盖章)		
监理工程师签名 (如有)	 王迎涛 (单位盖章)		

初验日期:

2025年 12月23日

附件 3

河南信息统计职业学院采购项目验收报告

项目名称	河南信息统计职业学院非遗文化展馆项目
项目立项（执行） 部门	文化旅游学院
合同编号	2025M0072
合同总金额（元）	1039239.56 元
供货（施工）单位	河南艺树文化创意有限公司
存在的主要问题	无
验收意见	合格
验收人员（签字）	 刘文厚 李洪涛 杨昆光 王哲 徐伟 王迎涛 荆信坡 王纪超 黄瑞琳 2025 年 12 月 25 日

关于河南信息统计职业学院非遗文化展馆项目设计方案 修改的情况说明

河南信息统计职业学院非遗文化展馆项目在推进过程中，为契合场地实际使用需求，优化展馆布局与功能适配性，经双方研究决定，对原设计方案部分内容进行调整，具体删减事项如下：

一、展馆序厅部分：删除原设计中的液晶电视（单价 3000 元）、电子沙盘（单价 5000 元）；

二、文化建设设计及制作部分：删除原设计中的吊装艺术字（单价 3200 元）、定制发光墙面（单价 10000 元）、定制艺术格栅（单价 3000 元）。

经核算，本次设计方案修改共删减不含税费用 24200 元，税金 2178 元；合计 26378 元（大写：贰万陆仟叁佰柒拾捌元）。

本情况说明所涉修改内容，系双方基于项目实际情况协商一致的结果，作为项目后续结算、施工推进的依据之一。

特此说明。

立项部门（盖章）：河南信息统计职业学院文化旅游学院

负责人签字：王迎清 日期：2015 年 12 月 8 日

监理单位（盖章）：河南省豫咨工程管理有限公司

负责人签字：李 日期：2015 年 12 月 8 日

施工单位（盖章）：河南艺树文化创意有限公司

负责人签字：王 日期：2015 年 12 月 8 日

工程联系单

编号：001

日期：2025.11.18

项目名称	河南信息统计职业学院非遗文化展馆项目	
施工单位	河南艺树文化创意有限公司	
事由	工程延期竣工	
因墙面文化设计方案需要调整、内容细化及校外专家审核指导，需要延长工期，完工日期：2025 年 12 月 18 日。 请建设单位、监理单位予以确认！		
建设单位（章）  王迎涛 (签字) 2025年11月18日	监理单位（章）  李进 (签字) 2025年11月18日	施工单位（章）  靳信林 (签字) 2025年11月18日