

网通
26.1.27

郑州大学信息化办公室、网络管理中心南核教学区公共教室多媒体设施升级改造项目包 1

采购合同二次履约验收报告

项目名称：郑州大学信息化办公室、网络管理中心南核教学区公共教室多媒体设施升级改造项目包 1 采购合同

资金来源：25 大创赛信息化建设项目 合同金额：578.3586 万元

中标供应商：联通（河南）产业互联网有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：赵风云 刘晓旻 李普林

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2026 年 1 月 20 日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同二次履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-525-1”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院组织技术人员进行了二次核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了二次初步验收，提交了二次初步验收合格报告。

首次学校验收后，采购单位与供应商针对发现的问题进行了整改，并申请验收组进行再次验收。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

验收专家组针对第一次发现的问题，进行再次验收。

三、验收结论

项目单位针对第一次验收中发现的问题进行了整改，提交了供货范围及分项价格表中安装调试、检验、技术服务、集成服务等合计 135.8 万元的清单明细和佐证材料，具备验收条件；仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同相符，本次验收予以通过。


采购单位项目负责人：



采购单位主管领导：



采购单位监督人：




采购单位签章：




验收工作组签名：





中标供应商项目负责人：



2026 年 1 月 20 日

郑州大学信息化办公室、网络管理中心南核教学区公共教室多媒体设施升级改造项目包 1 采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学信息化办公室、网络管理中心南核教学区公共教室多媒体设施升级改造项目包 1 采购合同

资金来源：25 大创赛信息化建设项目 合同金额：578.3586 万元

中标供应商：联通（河南）产业互联网有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处

技术专家：刘晓旻 李普林 赵风云

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2025 年 12 月 23 日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-732”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1、本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量及性能与合同相符。

2、供货范围及分项价格表中安装调试检验、技术服务、集成服务等合计 135.8 万元缺少清单明细和佐证材料，该部分不具备验收条件。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改合格后予以二次验收。

采购单位项目负责人：

采购单位主管领导：

采购单位监督人：

采购单位签章：

验收工作组签名：

中标供应商项目负责人：

2025 年 12 月 23 日