

关于“罗山县 2022-2023 年耕地核实补足项目”的 项目进展情况说明

罗山县 2022-2023 年耕地核实补足项目于 2025 年 4 月启动，2025 年 5 月先后完成了前期选址、测绘、编制实施方案、分乡镇设计书（含预算）等工作，2025 年 8 月完成了耕地补足地块的测绘、耕地质量评价及竣工报告等工作。

技术服务公司按合同要求提供了影像切割图、土地利用现状图、新增耕地的选址勘测定界成果、竣工勘测定界等成果。并按要求提供了项目技术服务书（含预算）、耕地质量评价报告等资料，成果齐全。已完成全部工作任务。





成果清单

序号	资料名称	份数	备注
1	分乡镇选址测绘勘测定界报告	19	
2	分乡镇技术设计书（含图件）	19	
3	分乡镇竣工测绘勘测定界报告	19	
4	分乡镇竣工测绘报告（含图件）	19	
5	耕地质量评价报告	1	