

情况说明

罗山县高店镇人民政府 2025 年高店镇微生物肥料收储项目分为主体厂房建设和设备购买两个部分，2025 年 9 月 15 日以政府采购的方式，确定罗山县建筑安装工程有限公司和蚌埠宗天环保机械有限公司为中标单位，成交金额为 2821894.51 元(主体厂房 1651894.51 元和设备 1170000 元)。

该项目支付情况如下：主体厂房已申请 70%(1156326.15 元)，因县级财政资金未到位，故未能及时支付到账；设备已申请 95% (1111500 元)，目前已支付到账 749520 元，其余 361980 元因县级财政资金未到位，未能及时到账。

按照项目设备采购合同内容，“我方需支付 95%的资金后，设备中标单位才能发货并安装调试”。目前，项目主体建设已完工，设备也已生产完成，因后续资金不能到位，设备中标单位蚌埠宗天环保机械有限公司按照合同规定无法将设备安装到厂房内，故该项目暂未完工，无法进行结算、审计和验收等流程。

特此说明

