

罗山县宝城街道办事处智慧管理服务平台采购项目 验收情况说明

罗山县财政局：

我单位 2025 年 9 月招标的罗山县宝城街道办事处智慧管理服务平台采购项目原计划 2025 年 11 月左右验收，现因施工遇到不可抗力因素，未能如期验收。我单位将加快项目建设，拟计划 2026 年 4 月底前完成相关验收工作，届时我单位将完整资料一并上传至信阳市政府采购网。

罗山县宝城街道办事处
2026年3月5日

