

推迟验收说明

罗山县小潢河幸福河湖建设项目 2025 年度工程信息化部分项目，因雨水天气、物流配送等原因，无法按原计划配送安装时间，验收工作需推迟顺延。

特此说明。

