



南阳市市直政府采购项目验收报告

采购人	南阳市文化广电和旅游局	中标、成交 供应商	北京世纪超星信息技术 发展有限责任公司
采购项 目名称	南阳市文化广电和旅游局南 阳市公共数字文化云平台对 接国家（省）公共数字文化及 中心馆总分馆体系建设项目	项目编号	南 阳 政 采 磋 商 - 2 0 2 3 - 7 8 - 1
具体使 用单位	南阳市图书馆 南阳市文化馆 13 个县市区文化馆及分馆	使用人电话	
采购项目内容			采购合同金额
项目采购内容为图书馆和档案馆服务，第一部分南阳市公共文化服务云平台，第二部分对接国家（省）公共文化服务云平台和第三部分数字资源采集及大数据统计平台线下展示（详见招标文件）			89.9 万元
验 收 情 况	验收标准：（请详细填写） 该项目成果是否与豫文旅公共（2023）3 号《2023 年智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目及资金分配方案》的通知、省文化和旅游厅《2023 年智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目及资金分配方案》的要求一致，是否与南阳市文化广电和旅游局南阳市公共数字文化云平台对接国家（省）公共数字文化及中心馆总分馆体系建设项目招标文件采购内容和要求一致，是否达到《国家公共文化云对接工作规范》、《国家公共文化数字支撑平台暨公共文化云平台对接工作指南》、《国家公共文化云对接工作操作指南》（2021 年 5 月 20 日版）、《数字文化馆资源和技术基本要求》（征求意见稿）（2021 年 7 月 15 日颁布）等行业相关标准。		
	验收结论：（请详细填写结论） 2024 年 5 月 28 日，该项目供应商北京世纪超星信息技术发展有限责任公司及项目主要使用单位南阳市图书馆、南阳市文化馆分别向南阳市文化广电和旅游局提出验收申请，同时提供方城县等 5 个县區设备接收清单。 2024 年 10 月 8 日，南阳市文化广电和旅游局委托北京瑞和源科技		



验收情况	发展有限公司，依照项目招标文件、采购合同、国家相关标准和《2023年智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目及资金分配方案》的通知，对该项目实施及运营情况进行现场验收，认真审阅验收标准中所列举的相关资料和内容，经过实际操作和资料审查等相关环节的细致验收，特形成如下验收结论： 1、该项目所提交的验收清单和应提供的资料齐全，符合验收要求。 2、该项目实现了政府采购招标文件内容中项目的实质性技术和功能要求，中标供应商兑现了招标采购需求的响应文件和服务承诺，履行了《政府采购合同书》中的规定条件和义务。 3、该项目自2024年5月20日启动部署以来，经过硬件、软件系统设计、安装、反复调试等一系列环节，于6月20日正式上线试运行，现经现场核查操作测试，平台系统运行平稳。 为保障使用单位权益，2024年10月9-10日，全市13个县市区通过自查提交了本辖区内公共文化云平台联通及使用报告。 2024年10月15日，南阳市文广旅局组成验收小组，对所提供的验收材料进行认真审查。 经验收小组讨论，一致认为：该平台系统达到了合同规定的验收要求和内容，符合采购需求要求、主要功能和性能指标测试通过，项目符合合同规定的验收要求。同意平台系统通过验收。 建议：根据合同规定的质保期限，项目的完备性后续工作可继续进一步完善，并做好技术现场培训指导工作，以及项目成果资料归档。
	验收负责人签字：  验收小组签字：     

- 说明 1、验收标准主要包括产品名称、规格、型号、数量、质量是否与采购文件和合同一致；随机资料及附件、配件是否齐全；是否已安装调试，各项技术指标是否达到要求；是否按照合同要求时间供货以及其他内容。服务和工程项目按照服务要求和行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。
- 2、表中内容填写不完或有其他验收文件时，请另附页与本验收表一并提供。
- 3、采购人员和使用人员要分离，采购人员不得参与项目验收。

