

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住房城乡建设部  
国家工商行政管理总局  
制定

合同编号：NYTR20250616Y

# 说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

## 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

### （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

### （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

### （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

## 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南阳市卧龙区蒲山镇人民政府

承包人（全称）：南阳天润建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及  
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  
南阳市卧龙区蒲山镇人民政府 2024 年卧龙区蒲山镇黄山村道路雨污  
水管网建设项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协  
议：

## 一、工程概况

1.工程名称：南阳市卧龙区蒲山镇人民政府 2024 年卧龙区蒲山  
镇黄山村道路雨污水管网建设项目。

2.工程地点：南阳市卧龙区蒲山镇黄山村。

3.工程立项批准文号：宛龙农领发【2025】8 号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：图纸、工程量清单和磋商文件范围内的所有内容。

6.工程承包范围：图纸、工程量清单和磋商文件范围内的所有内  
容。

## 二、合同工期

计划开工日期：2025 年 6 月 16 日。（以开工报告  
实际日期为主）

计划竣工日期：2025 年 8 月 16 日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

实际开、竣工日期执行通用合同条款 1.1.4.1 和 1.1.4.2 的规定。

### 三、质量标准

工程质量合格，达到国家及行业相关规范标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）壹佰柒拾贰万零捌佰元整（¥1,720,800元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理：陈桢。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2025 年 6 月 16 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 蒲山镇人民政府 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。本合同以打印稿为准，若有手写或删改处应经双方同意，且手写或删改处应按本条约定的用章双方盖章后生效。

## 十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。



发包人



承包人

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

赵玉涛

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 11411303006006665A

组织机构代码: 91411300MADXJEXE76

地址: 蒲山镇政和路

地址: 南阳市卧龙区王村乡龙升工业

园区2号路北

邮政编码: 473011

邮政编码: 473000

法定代表人: 赵玉涛

法定代表人: 陶彬

委托代理人: 雷潜龙

委托代理人: /

电话: 68072248

电话: 13838986991

传真: 68073464

传真: /

电子信箱: wlqps2@26.com

电子信箱: /

开户银行: /

开户银行: 中国银行股份有限公司

司南阳卧龙支行

账号: /

账号: 263793458868



## 第二部分 通用合同条款

按建设工程施工合同（GF—2017—0201）通用合同条款执行（略）

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：(1) 投标文件；(2) 发包人或监理人确认的施工组织设计、施工方案；(3) 设计变更、现场签证、技术核定单、会议纪要、现场工程周报，以及与合同有关的书面联络等。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：河南合旺工程管理咨询有限公司；

资质类别和等级：市政公用工程监理乙级\房屋建筑工程监理乙级；

联系电话：0377-63232369；

电子信箱：18686682@qq.com；

通信地址：南阳市卧龙区梅溪街道建设中路新经济产业园 411-119。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：中裕工程集团有限公司；

资质类别和等级：市政乙级（证书号：A214013965）；

联系电话：18637759376；

电子信箱：359655691@qq.com；

通信地址：南阳市卧龙路经纬国际广场。

### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时办公用地、材料储存用地、组装用地、钢筋制作加工用地等。

1.1.3.9 永久占地包括：本工程规划红线范围以内的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：施工用临时工程建设用地、仓储、居住、装配、钢筋制作加工用地、为修建临时道路租用的土地等，费用由发包人承担。

## 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程强制性标准条文》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程质量保修办法》，以及其他有关法律法规。

## 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行通用合同条款 1.4.1。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

## 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款 1.5。

## 1.6 图纸和承包人文件

### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前 7 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：3 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内全部工程内容完整的施工图纸。

### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：(1) 施工组织设计；(2) 施工进度计划；(3) 专项施工方案；

承包人提供的文件的期限为：开工日期前；

承包人提供的文件的数量为：2 份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 天内审批完毕。

### 1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款 1.6.5。

## 1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。如果是发送电子邮件，发送方应在发送当天电话通知接收方指定的接受人查收并回复发送方。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权人。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或其授权人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权人。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款 1.10.1。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：开工日期前无偿提供，满足连续施工需要。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款 1.11.1。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同

条款 1.11.1。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款 1.11.2。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款 1.11.2。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由发包人确认计入合同价格。

### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：(1) 实际完成的工程量与工程量清单中的工程量出现偏差时，按照承包人实际完成的工程量，依实调整合同价格。调整方法执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)和《河南省市政工程预算定额》(HAAI-31-2016)等的规定。(2) 因图纸、设计变更与清单项目特征描述不符而引起的合同价款增减依实调整；(3) 因清单外新增或变更工程内容而引起的合同价款增减。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：雷潜龙；

身份证号：                    /                    ；

职 务：蒲山镇党委副书记；  
联系电话：13525137559；  
电子信箱：wlqpsz@126.com；  
通信地址：南阳市卧龙区蒲山镇政和路。

发包人对发包人代表的授权范围如下：(1) 施工监督；(2) 审批施工组织设计、施工方案、进度计划；(3) 组织设计交底和图纸会审；(4) 审核确认已完工程量报告，审批价款结算账单；(5) 办理签证；(6) 组织验收办理结算；(7) 代表发包人具体履行合同。  
发包人若更换发包人代表，应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，  
后任发包人代表继续行使合同文件约定的前任的职权、履行前任的  
义务，前任与后任发包人代表的指示、通知等联络资料均具有同等  
法律效力。

## 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前 7 天。

### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用合同条款 2.4.2 约定，以及协调解决地方关系，保障施工过程顺利。

## 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式：   /  。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：按工程承包范围。

承包人需要提交的竣工资料套数：3 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后 21 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

(10) 承包人应履行的其他义务：双方另行约定。

#### 3.2 项目经理

##### 3.2.1 项目经理：

姓    名：  陈  桢  ；

身份证号：  411303199211104859  ；

建造师执业资格等级：  市政公用工程二级建造师  ；

建造师注册证书号：  豫 241192018104  ；

建造师执业印章号：  豫 241192048104  ；

安全生产考核合格证书号：  豫建安 B(2023)5529713  ；

联系电话：  13523667859  ；

电子信箱：  /  ；

通信地址：  南阳市工业北路 666 号  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：(1) 按照国家法律法规履

行项目经理职责，负责施工管理和协调；(2) 代表承包人具体履行本合同文件中的承包人义务；(3) 承包人的项目经理、项目部成员以及其他人员均无权代表承包人签署任何修订本合同的协议（包括但不限于：价格调整、结算方式、支付进度款项的补充、变更协议和确认结算金额）；若确有必要修订、签订的，应事先取得承包人的法定代表人书面特别授权。关于上述事项的各种书面文件，应在承包人加盖其公章后方可生效。其中：公章不包括承包人项目部印章、项目部资料章、财务章等承包人内设部门及分支机构的印章。任何情况下，承包人的项目经理、项目部成员以及其他人员私自向发包人借款或同意以物抵款的或接受发包人现金抵扣工程款的，视为其个人行为，与承包人无关，且不能免除发包人应该履行的合同法律责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于 15 个工作日。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人承担。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告

的期限：接到开工通知后 7 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款 3.3.4。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的损失。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包范围内的工程内容（劳务除外）。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： / 。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款 3.6。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：\_\_\_\_\_否\_\_\_\_\_。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：同本合同工程承包范围。

关于监理人的监理权限：执行通用合同条款 4.1，详见《监理合同》。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用合同条款 4.1。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： 王榜帅；

职 务： 注册监理工程师；

监理工程师执业资格证书号： 41025751；

联系电话： 15637738767；

电子信箱： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

通信地址： 南阳市卧龙区梅溪街道建设中路新经济产业园 411-119；

关于监理人的其他约定：开工日期前 7 天向承包人提供一份《监

理合同》复印件。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权  
监理人对以下事项进行确定：

(1) 质量、进度工期、造价、付款等方面出现争议事项；

(2) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_；

(3) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

### 5. 工程质量

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

关于工程奖项的约定：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

#### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行  
通用合同条款 5.3.2。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

### 6. 安全文明施工与环境保护

#### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用合  
同条款 6.1.1。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用合同条款 6.1.4。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款 6.1.4。

### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款 6.1.5。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用合同条款 6.1.6。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用合同条款。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天或合同签订后14天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 7 天内。

### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 7 天内。

### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 20 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后，开工前 7 天。

### 7.5 工期延误

#### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：工程内容变更、设计变更、工程款支付、施工中遇到不利物质条件和异常恶劣的气候条件、发包人或监理人修改已经确认的施工组织设计或施工方案、地方关系干扰、不可抗力、以及政府行为（大气污染治理要求的停工等） 等其它非承包人原因延误工期的情况。

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

     /     。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的百分之零点五。

## 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件的其他情形包括：遇到地下文物、化石、地下管道、未引爆爆炸物、特殊岩层结构、有毒土壤、异常地下水位等；如果发生不利物质条件的情形，执行通用合同条款 7.6 约定。

## 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 日气温超过 37 摄氏度或低于零下 10 摄氏度；
- (2) 雷电强降雨、24 小时内降水量达到 50.0mm 的暴雨；
- (3) 大雪、冰雹、冰灾、龙卷风、6 级以上大风、雾霾等。

## 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：      /      。

# 8. 材料与设备

## 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人按所供应的材料、设备价款的 1%向承包人支付保管费。

（本工程所有材料均由承包方采购。部分材料设备，发包人采取认质认价的形式选定供应商的，供应商必须是一般纳税人企业，

由承包人采购并付款；或者由发包人、承包人和材料设备供应商签订三方协议，采用发包人委托承包人采购、发包人付款的形式，增值税专用发票由供应商直接向承包人出具。

如果发包人供应材料设备并付款，而不能向承包人开具增值税专用发票，从而增加承包人税务成本的，由发包人补偿承包人相应费用。)

## 8.6 样品

### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定。

## 8.8 施工设备和临时设施

### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用合同条款8.8.1。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：送项目当地具有资质的检测机构进行试验。

施工现场需要配备的试验设备：送项目当地具有资质的检测机构进行试验。

施工现场需要具备的其他试验条件：送项目当地具有资质的检

测机构进行试验。

## 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

# 10. 变更

## 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：(1) 执行通用合同条款 10.1；(2) 设计变更、补充文件、答疑纪要、技术核定单、图纸会审纪要、现场签证；(3) 招标范围内未包括的内容(4) 工程量错误的修正；(5) 材料设备的产品型号、规格、品牌、材质的变化；(6) 工期的变化；(7) 施工条件和施工方案的变化。

## 10.4 变更估价

### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

(2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

(3) 实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过 $\pm 15\%$ 的，或已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，均需重新确定其综合单价，新综合单价的确定原则为依据图纸、变更工程资料、《河南省市政工程预算定额》

(HAAI-31-2016)、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)及其相关规定确定变更工作的单价，其中人工费、机械费、管理费等依据豫建标定【2016】40号文的规定按施工同期河南省建设工程消防技术中心发布的价格指数调整，材料价格按照施工同期《南阳工程造价信息》发布价或由发承包双方和监理方共同认价，且该变化引起相关措施项目费发生变化的，按实增减调整措施项目费。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款 10.5。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款 10.5。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：如果发生，发包人与承包人另签协议。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第1种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动

影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

(1) 人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

(2) 关于基准价格的约定：按发包人提供的招标控制价中的材料和工程设备单价，或工程造价管理机构发布的 年 第 期 信息价。

专用合同条款①承包人在投标报价中载明的材料单价低于基准单价的：施工期间或合同履行期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过   /   % 时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过   /   % 时，其超过部分按实调整。

②承包人在投标报价中载明的材料单价高于基准单价的：施工期间或合同履行期间材料单价涨幅以投标报价为基础超过   /   % 时，或材料单价跌幅以基准单价为基础超过   /   % 时，其超过部分按实调整。

③承包人在投标报价中载明的材料单价等于基准单价的：施工期间或合同履行期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过   /   %

时，其超过部分按实调整。

(3) 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3 种方式：其他价格调整方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：执行专用合同条款 11.1 以及通用合同条款 11.1 和 11.2 的约定。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：(1) 人工费、机械费、管理费等依据豫建标定【2016】40 号文的规定按施工同期河南省建设工程消防技术中心发布的价格指数调整；(2) 材料价格波动引起的合同价格调整执行专用合同条款 11.1 的约定；认质认价的材料价格与已标价工程量清单取定的材料价格有差异时应据实调整材料价格；(3) 法律变化引起的调整执行通用合同条款 11.2 的约定；(4) 工程量以实际发生为准按实调整。

#### 2、总价合同。

总价包含的风险范围：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

3、其他价格方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.2 预付款

### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：根据《政府投资条例》，执行财建【2004】369号文件规定，预付款为签约合同价的31%。

预付款支付期限：本合同签订后7天内转账支付。

预付款扣回的方式：在支付的进度款中同比例扣回。

### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：执行通用合同条款12.2.2。

预付款担保的形式为：担保公司担保。

## 12.3 计量

### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)。

### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款12.3.3。

### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4

项（总价合同的计量）约定进行计量：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 12.4 工程进度款支付

### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

①乙方按照合同约定按时组织进场施工的，可拨付项目总金额的 30%做为预付款。

②根据项目建设进度，实行阶段性报账，经业主单位或监理公司对项目建设进度进行确认后，可以按照比工程实际进度低 10%的比例拨付工程款。

③项目完工后，经有关部门验收合格，并通过财政评审决算后，乙方向甲方缴纳工程价款结算总额的 3%作为建设工程质量保证金。同时，完善相关报账资料，向乙方拨付该项目工程价款结算总额的剩余部分。待质保期（一年）过后，经验收合格，甲方向乙方拨付建设工程质量保证金（以竣工验收时间为准）。

### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款

12.4.2.（工程形象进度达到工程款支付节点后并验收合格后经发包人、监理人确认后签发工程款支付申请）

### 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同

条款 12.4.3。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：     /    。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /    。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款 12.4.4。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款 12.4.4。

(2) 发包人支付进度款的期限：执行通用合同条款 12.4.4。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：以发包人逾期应支付的进度款金额为基数，按发包人签发进度款支付证书时全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用合同条款 12.4.6。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用合同条款 12.4.6。

12.5 支付账户：发包人付款时，应通过银行转账支付至协议书中约定的承包人基本账户或经承包人书面授权指定的承包人其他银行账户，否则视为发包人未履行付款义务，发包人应按合同约定承担逾期付款违约责任。若发包人未经承包人书面授权许可（承包人

书面授权许可必须加盖公司公章和法定代表人签名) 付款至合同协议书中约定的承包人基本账户以外的账户, 或以现金支付给承包人中的员工个人, 均视为发包人未履行付款义务, 发包人应按合同约定承担逾期付款违约责任。

施工用水用电费用, 如果发包人在工程款中代扣, 发包人应在 7 日内向承包人开具增值税专用发票。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 执行通用合同条款 13.2.2。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 每逾期一天, 应以签约合同价为基数, 按照逾期开始之日全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率 (LPR) 支付违约金。

##### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 执行通用合同条款 13.2.5。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的, 违约金的计算

方法为：执行通用合同条款 13.2.5。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用合同条款 13.2.5。

### 13.3 工程试车

#### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

(1) 单机无负荷试车费用由   /   承担；

(2) 无负荷联动试车费用由   /   承担。

#### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无。

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：发包人完成对承包人的竣工结算付款后 3 日内。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用合同条款 14.1。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款 14.1。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款 14.2。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条款 14.2。

发包人逾期支付竣工付款的违约金的计算方法：以发包人逾期应支付的竣工付款金额为基数，按照应支付竣工付款时全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率（LPR）支付违约金，逾期支付超过 56 天的，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款 14.2 以及通用合同条款 20 条规定。

## 14.4 最终结清

### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款 14.4.1。

### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款 14.4.2。

(2) 发包人完成支付的期限：执行通用合同条款 14.4.2。

发包人逾期支付结清款项的违约金的计算方法：以发包人逾期应支付的结清款项为基数，按照应支付结清款项时全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率（LPR）支付违约金，逾期支付超过 56 天的，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：          /          ；

(2) 3 %的工程款；

(3) 其他方式：                                  /                                  。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的 3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后 28 天内提交质量保证金

保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照同期全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率（LPR）支付利息。

## 15.4 保修

### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《工程质量保修书》规定执行。

### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48 小时。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用合同条款 16.1.1、7.5.1 和本合同文件的约定。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条款 16.1.1、16.1.2、7.5.1 和 7.3.2 以及专用合同条款 7.3.2 的约定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行相关规定和通用合同条款 16.1.1、16.1.2、12.2.1、12.4.4、14.2、

14.4.2 的约定。

(3) 发包人违反第 10.1 款 (变更的范围) 第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 执行通用合同条款 16.1.2。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 执行通用合同条款 16.1.2。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 执行通用合同条款 16.1.2。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 执行通用合同条款 16.1.1、7.8.5、16.1.2 的约定。

(7) 其他: 执行本合同文件的约定。

### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项 (发包人违约的情形) 约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

## 16.2 承包人违约

### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 执行通用合同条款 16.2.1。

### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 执行通用合同条款

16.2.2。

### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款

16.2.3。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人向承包人据实支付费用。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪水、龙卷风、持续3日气温高于37摄氏度或低于10摄氏度、地震、雪灾、强降雨等。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用合同条款 18.1。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用合同条款 18.3。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /    。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款  
18.7。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2   种方式解决：

(1) 向                     /                     仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向   工程所在地   人民法院起诉。

## 附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：承包人主要施工管理人员表

## 附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称                                   | 建设规模                                                                                                                                                                                                                               | 建筑面积<br>(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安<br>装内容 | 合同价格<br>(元) | 开工日期 | 竣工日期 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----|------|------------|-------------|------|------|
| 南阳市卧龙区蒲山镇人民政府 2024 年卧龙区蒲山镇黄山村道路雨污水管网建设项目 | 新铺设雨水管网 2656 米, 其中采用 DN300 双壁波纹管 1123 米、DN400 双壁波纹管 356 米、DN500 双壁波纹管 371 米、De160 UPVC 排水管 806 米, 包含砌筑井 93 座, 雨水口 128 座。<br>新铺设污水管网 3437 米, 采用 DN300 双壁波纹管 2749 米、DN400 双壁波纹管 355 米、DN500 双壁波纹管 333 米, 包含砌筑井 158 座, 玻璃钢化粪池 50 立方米。 |               |      |    |      |            | 1720800.00  |      |      |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |    |      |            |             |      |      |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |    |      |            |             |      |      |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |               |      |    |      |            |             |      |      |

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、<br>设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 质量<br>等级 | 供应<br>时间 | 送达地点 | 备注 |
|----|-------------|------|----|----|-----------|----------|----------|------|----|
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |
|    | /           |      |    |    |           |          |          |      |    |

附件 3:

### 工程质量保修书

发包人（全称）：南阳市卧龙区蒲山镇人民政府

承包人（全称）：南阳天润建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就南阳市卧龙区蒲山镇人民政府 2024 年卧龙区蒲山镇黄山村道路雨污水管网建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。

#### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内的工程内容。

#### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为   / 年；

3. 装修工程为   1   年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为   1   年;
5. 供热与供冷系统为   1   个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   1   年;
7. 其他项目保修期限约定如下:           /          。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   12   个月, 缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收, 单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后, 发包人应退还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的, 发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照《建设工程质量管理条例》的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告, 采取安全防范措施, 并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案, 承包人实施保修。

4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收。

## 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

## 六、双方约定的其他工程质量保修事项:

\_\_\_\_\_  
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，  
作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):



承包人(公章):



地 址: 蒲山

地址: 南阳市卧龙区王村路龙升工

业园区2号路北

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):



委托代理人(签字):

委托代理人(签字):

电 话: 68072248

电 话: 13838986991

传 真: 68073464

传 真:

开户银行:

开户银行: 中国银行股份有限公司

南阳卧龙支行

账 号:

账 号: 263793458868

邮政编码:

473011

邮政编码: 473000

## 附件 4:

承包人主要施工管理人员表

| 名 称    | 姓 名 | 职 务 | 职 称       | 主要资历、经验及承担过的项目 |
|--------|-----|-----|-----------|----------------|
| 一、总部人员 |     |     |           |                |
| 项目主管   |     |     |           |                |
| 其他人员   |     |     |           |                |
|        |     |     |           |                |
|        |     |     |           |                |
| 二、现场人员 |     |     |           |                |
| 项目经理   | 陈桢  |     | 助理工<br>程师 |                |
| 项目副经理  |     |     |           |                |
| 技术负责人  | 张露  |     | 工程师       |                |
| 造价管理   |     |     |           |                |
| 质量管理   | 李清盛 |     | 工程师       |                |
| 材料管理   | 张赛  |     | 助理工<br>程师 |                |
| 计划管理   |     |     |           |                |
| 安全管理   | 邹岩  |     | 助理工<br>程师 |                |
| 资料管理   | 马振亚 |     | 工程师       |                |
| 其他人员   | 李嘉雨 |     | 技术员       |                |
|        |     |     |           |                |
|        |     |     |           |                |
|        |     |     |           |                |
|        |     |     |           |                |