

# 唐河县预算评审中心

## 关于唐河县 2025 年东王集乡郝店村坑塘治理项目竣工结算的评审意见

唐财结审〔2025〕43 号

唐河县东王集人民政府：

根据工作需要，我中心委托唐河县奔顺工程造价有限公司对你单位送审的唐河县 2025 年东王集乡郝店村坑塘治理项目结算进行评审。根据该公司出具的《唐河县 2025 年东王集乡郝店村坑塘治理项目结算审核报告书》（唐奔顺结审【2025】第 001 号），意见如下：

### 一、工程概况

唐河县 2025 年东王集乡郝店村坑塘治理项目采用小额工程采购方式，确定河南浩安建设工程有限公司为小额工程类协议定点采购供应商，采购编号：唐财采购定点-2025-88，审批时间为 2025 年 04 月 01 日，计划完成时间为 2025 年 04 月 15 日。实际开工日期：2025 年 4 月 3 日，实际竣工验收日期：2025 年 5 月 2 日。合同签订工期：30 日历天。

主要工作内容：1、两座坑塘清淤尺寸约为：长度 21 米\*宽度 51 米\*深度 2 米、长度 20 米\*宽度 74 米\*深度 2 米；2、两座坑塘清淤后浇筑 C25 混凝土护坡及基础，护坡厚度 12 厘米，斜长约 5.3 米，基础尺寸 0.3 米\*0.3 米；3、铺设排



水钢筋混凝土承插管 DN1200 长度约 26 米，DN500 长度约 26 米；4、坑塘周边安装 1.8 米高的钢丝网围栏长度约 364 米；5、坑塘周边修筑平均宽度 2.6 米、厚度 15 厘米的道路及地坪面积约 1311 平方米等。建设单位：唐河县东王集乡人民政府，设计单位：皓筠工程设计有限公司，监理单位：中居建业项目管理有限公司，施工单位：河南浩安建设工程有限公司，竣工结算编制单位：河南古基工程管理有限公司。

## 二、评审范围

本次审核范围为唐河县 2025 年东王集乡郝店村坑塘治理项目工程施工合同、竣工结算书、竣工资料、签证单、竣工图纸及相关资料所包含的内容。

## 三、评审依据及说明

### （一）评审工作依据

1. 依据你单位提供的竣工图纸、现场签证单、竣工资料 and 合同等相关资料。

2. 依据竣工资料内容，结合现场工程抽验结果。

### （二）评审政策依据

1. 《中华人民共和国建筑法》及其他相关建设工程法规。

2. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《通用安装工程工程量清单计算规范》GB50856-2013《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013 等规范；《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省房屋建筑与安装预算定额》



(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)及其配套的计价办法、调整文件、综合解释等有关计价文件。

3. 本项目材料费依据《南阳工程造价信息》2025年第2期发布的信息价(4月份)并结合唐河县当地市场询价(其中,优先使用唐河县地方材料价格)进行计取。

4. 税金按建办标函〔2019〕193号一般计税办法9%计取。

#### 四、评审意见

唐河县2025年东王集乡郝店村坑塘治理项目结算:合同价为536160.82元,送审金额为535220.32元,审定金额为498090.01元(其中规费13200.01元),审减金额37130.31元。

#### 五、其他

1、建设单位对所提供资料的真实性、完整性、合法性承担法律责任。项目相关资料会在出具意见书后退还给你单位,请妥善保管留档备查。

2、该项目由第三方评审公司进行审核评审,并对评审结论负责。

3、依据相关规定,规费是根据国家法律、法规规定,由省政府或省级有关部门规定施工企业必须缴纳的,应计入建筑安装工程造价的费用(包含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金)。该项目审定造价包含规费13200.01元,已依据清单计价规范



足额计取，请建设单位对施工单位是否依规依法缴纳规费进行监管落实。

附件：《唐河县 2025 年东王集乡郝店村坑塘治理项目项目结算审核报告书》（唐弈顺结审【2025】第 001 号）

2025 年 7 月 23 日