

淅川县档案数字化工程项目

竣工验收报告

项目名称: 淅川县档案馆精准扶贫档案数字化项目

项目编号: 2022-12-9

项目业主单位: 淅川县档案馆

项目施工单位: 山西阳光兰台科技有限公司

起止时间: 2023年1月~2025年5月

淅川县档案馆

一、项目工作情况概述

随着数字化时代的发展，为了更好地保护档案、更好的服务群众利用档案，加强精准扶贫档案管理工作，确保精准扶贫档案的真实、完整、系统和安全，充分发挥档案在脱贫攻坚中的作用，淅川县档案馆需要对馆藏精准扶贫档案进行数字化加工工作。淅川县档案馆通过招标方式确定山西阳光兰台科技有限公司为中标单位，开展淅川县档案馆精准扶贫档案数字化项目工作。该项目于2023年1月开工，2025年5月完工。2025年1月山西阳光兰台科技有限公司向淅川县档案馆提出了项目工作验收的申请。2025年1月至5月，淅川县档案馆通过人工清点校对与计算机检索相结合方式对该项目进行了自验。经自验，数字化数量及质量达到合同要求，符合国家标准，使用效果良好。

二、项目主要内容

该项目主要分为两大项16小项，第一项为采购服务，分为10项，其中目录盒、笔记本电脑、台式电脑、复合打印一体机、高清数码相机、数码相机专用镜头、数码相机专用储存卡7项已在使用中且使用良好，品牌、型号、数量均与采购合同相符，五节档案柜、二氧化碳灭火器、灭火器箱3项根据档案馆实际情况折算为数字化项目；第二项为纸质档案数字化服务，分为6项，共完成档案扫描前整理共17845卷、150691件，档案扫描3269168页、图像处理3269168页、数据挂接3269168页、目录著录205763条、成果数据备份2套。

五、分项竣工质量评定

分项竣工质量评定表

序号	分项名称	审查结果	核查记录	随机抽查结果	备注
1	目录盒	合格	有甲乙双方交接单、有产品说明书、维修单、能正常工作且使用感良好、无产品质量问题，品牌型号、数量与合同约定一致，达到合格标准。	共核查7项，符合要求7项	不符合要求0项
2	笔记本电脑				
3	台式电脑				
4	复合打印一体机				
5	高清数码相机				
6	数码相机专用镜头				
7	数码相机专用储存卡				
8	档案扫描前处理	合格	1、《档案调还交接表》双方交接手续完善，无档案丢失现象。2、《档案流转单》登记详细，《保密协议》签订完善，目前无失泄密现象发生。3、数字化成果与档案实体基本一致符合标准，总金额不低与合同价，达到合格标准。	利用数字化系统与档案实体结合，共随机调取（25）个全宗（25）卷（125）件（1875）页目录（200）条，成果备份光盘（25）盘，均符合规范要求，使用感良好	不符合要求0项
9	档案扫描	合格			
10	图像处理	合格			
11	数据挂接	合格			
12	目录著录	合格			
13	成果备份	合格			
14	五节档案柜	根据实际情况需要变更为同等价位的数字化扫描细项如档案扫描、图像处理、数据挂接等。（附：情况说明）			
15	二氧化碳灭火器				
16	灭火器箱				
存在问题：无					

七、竣工验收意见和结论：

验收意见：

验收组听取了项目承建方及对项目建设方项目负责人情况的汇报，依据合同文本及提供的验收材料，实地对档案进行调阅并查看数字档案综合管理系统，认为该公司档案数字化项目服务达到合同要求，使用效果良好，验收组一致同意通过验收。

附：结算清单一览表

验收结论：

1、验收合格(☒) 2、需要复议(☐) 3、验收不合格(☐)

2025年 5 月 26 日

签字	施工单位:	业主单位:
	 年 月 日	 2025年 5 月 26 日

附件1：浙川县档案馆精准扶贫档案数字化项目情况说明

附件2：结算清单一览表