

河南省南阳市 G328 线绵羊河桥危桥改造工程项目

合 同 协 议 书



成 交 通 知 书

唐河路达公路工程有限公司：

唐河县公路事业发展中心河南省南阳市 G328 线绵羊河桥危桥改造工程项目于 2025 年 7 月 31 日开标、评标，经该项目评审小组评审推荐及招标人确认，贵公司中标：

项目编号	唐财采购竞争性磋商-2025-59
项目名称	唐河县公路事业发展中心河南省南阳市 G328 线绵羊河桥危桥改造工程项目
中标金额	1621054.6 元
项目经理	高旭
交货期	90 日历天
质量要求	合格

请尽快与唐河县公路事业发展中心联系合同谈判及签约事宜。

特此通知。



采购人（盖章）



招标代理机构：（盖章）

2025 年 7 月 31 日

合同协议书

合同编号：唐财采购竞争性磋商-2025-59

甲方：唐河县公路事业发展中心

乙方：唐河路达公路工程有限公司

甲方将 河南省南阳市 G328 线绵羊河桥危桥改造工程项目，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

一、工程名称：河南省南阳市 G328 线绵羊河桥危桥改造工程项目。

二、工程地点：南阳市唐河县上屯镇 G328 线绵羊河桥。

三、工程内容：G328 线绵羊河桥(中心桩号 K1167+506)位于河南省南阳市唐河县上屯镇，修建于 2002 年，上部为斜交 50° 6 孔 20 米预应力混凝土空心板，下部结构墩台均为桩柱式。桥梁全宽 13m(净宽 12m+2x0.5m 防撞护栏)，全长 127m。本次对该桥进行改造，重做桥面铺装 1439.52m，更换伸缩缝 31.32m，更换支座 312 个。

四、项目经理：高旭

五、工程造价及结算方式

1、签约合同价：人民币（大写）壹佰陆拾贰万壹仟零伍拾肆元陆角（¥1621054.6）。

2、工程竣工验收合格后 28 天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。

合同工期甲方发出进场通知后，3 天内乙方必须安排工人进场施工，工期为 90 日历天。

在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：

- 1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。
- 2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。

六、工程质量等级

- 1、甲方对工程质量要求为：合格。
- 2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。
- 3、双方对工程质量有争议，提请质量监督部门仲裁。

七、甲方、乙方责任范围

(一)、甲方责任

- 1、按工程进度支付乙方进度款。
- 2、负责提供与施工相关的资料。
- 3、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中
出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。
- 4、负责组织工程的竣工验收。

(二)、乙方责任

- 1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。
- 2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。
- 3、负责提供验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。
- 4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，
施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。
- 5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
- 6、做好文明施工、施工完场清工作。

八、违约责任及争议解决办法

- 1、合同生效后如有更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改工程量造价的赔偿乙方的经济损失。
- 2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

(此页无正文)

甲 方: 唐河县公路事业发展中心

法定代表人或其委托代理人:

王亚辉 (签字)

2025 年 8 月 1 日

乙 方: 唐河路达公路工程有限公司

法定代表人或其委托代理人:

李清 (签字)

2025 年 8 月 1 日

账户名称: 唐河路达公路工程有限公司

账户号码: 41001515310050000538

开户银行: 中国建设银行股份有限公司唐河支行

工程量清单表

合同段：河南省南阳市G328线绵羊河桥危桥改造工程

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	7721.52	7721.52
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	6000	6000
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	7000	7000
102-2	施工环保费	总额	1	26803.32	26803.32
102-3	安全生产费	总额	1	49225.73	49225.73
102-5	保通费	总额	1	7052.3	7052.3
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1	5000	5000
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	17178.17	17178.17
103-5	临时供水与排污设施	总额	1	4000	4000
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	3000	3000
					
清单 第100章 合计 人民币 132981.04 元					

工程量清单表

合同段：河南省南阳市G328线绵羊河桥危桥改造工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面	m3	43.2	83.12	3590.78
202-3	拆除结构物				
-a	钢筋混凝土结构	m3	176.5	718.02	126730.53
-e	伸缩缝	米	31.32	234.57	7346.73
202-5	高压水射流基面处理	m2	2275.3	12.41	28236.47
清单 第200章 合计 人民币 165904.51 元					

工程量清单表

合同段：河南省南阳市G328线绵羊河桥危桥改造工程

标表2


清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-3	上部结构钢筋				
-b	桥面铺装钢筋(含铰缝、桥面连续)	kg	63463	6.35	402990.05
-c	伸缩缝钢筋	kg	264.6	6.74	1783.4
-d	植筋	个	18801	23.14	435055.14
-e	钢板及其他	kg	164	5.84	957.76
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m ³	215.93	856.2	184879.27
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	个	312	517.31	161400.72
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	伸缩装置				
-a	D120锯齿式伸缩缝	m	31.32	3291.49	103089.47
-b	伸缩缝混凝土(C50钢纤维)	m ³	3.76	2269.51	8533.36
418	其他工程				
418-1	聚合物砂浆(平均2cm厚)	m ²	117	124.37	14551.29
418-2	M15砂浆	m ²	5	11.51	57.55
418-3	除锈剂	m ²	28	19.63	549.64
418-4	阻锈剂	m ²	28	78.1	2186.8
418-5	结构胶	m	3	59.07	177.21
418-6	灌缝胶	m	15	170.86	2562.9
418-7	清理泄水孔	个	60	3.67	220.2
清单 第400章 合计 人民币 1316688.15 元					

工程量清单表

合同段：河南省南阳市G328线绵羊河桥危桥改造工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	0100/0100	套	2	1588.15	3176.3
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	加热熔剂型标线	m2	69.85	47.31	3304.6
					
清单 第600章 合计 人民币 6480.9 元					



营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91411328764871834L

名称 唐河路达公路工程有限公司

注册资本 柒仟贰佰万圆整

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期 2001年12月17日

法定代表人 李涛

营业期限 2007年04月27日至2037年04月26日

经营范围

公路工程施工总承包二级；可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准及以下公路、单跨跨度（100米的桥梁、长度（1000米的隧道工程的施工、可承担二级及其以下等级公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施（不含监控、通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程。可以承担二级及其以下等级公路的小修保养作业*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 唐河县泗洲街道友兰大道西段



登记机关

2022 年 02 月 23 日



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 唐河路达公路工程有限公司
详细地址: 唐河县泗洲街道友兰大道西段
统一社会信用代码: 91411328764871834L **法定代表人:** 李涛
(或营业执照注册号):
注册资本: 7200万元人民币 **经济性质:** 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
证书编号: D341051176 **有效期:** 至2028年12月31日
资质类别及等级:

公路工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级



发证机关:

2024年 03月 21日



中华人民共和国住房和城乡建设部制




统一社会信用代码：91411328764871834L

安全生产许可证



编号：（豫）JZ安许证字[2023]003159

企业名称：	唐河路达公路工程有限公司
法定代表人：	李涛
单位地址：	唐河县泗洲街道友兰大道西段
经济类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可范围：	建筑施工
有效期：	2023年04月25日至2026年04月25日



发证机关：

发证日期：2023

年04月25日

工程项目开工令

工程名称：河南省南阳市 G328 线绵羊河桥危桥改造工程

致：唐河路达公路工程有限公司（施工单位）

经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，
开工日期为：2025 年 8 月 1 日。

项目监理机构：中交国通公路工程技术有限公司（盖章）

总监理工程师：王同芝（签字）

2025 年 8 月 1 日

施工单位：唐河路达公路工程有限公司

签收人：高旭

2025 年 8 月 1 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

01 期 支 付 证 书 说 明

项目名称： 河南省南阳市G328线绵羊河桥危桥改造工程

承包单位： 唐河路达公路工程有限公司

监理单位： 中交国通公路工程技术有限公司

对河南省南阳市G328线绵羊河桥危桥改造工程截止2025年8月份完成工程量进行计量。

支付情况说明如下：

1、本期计量：

第100章 总则 完成 132981.04 元。（大写：壹拾叁万贰仟玖佰捌拾壹元零肆分）

第200章 路基 完成 165904.51 元。（大写：壹拾陆万伍仟玖佰零肆元伍角壹分）

第400章 桥梁、涵洞 完成 215114.45 元。（大写：贰拾壹万伍仟壹佰壹拾肆元肆角伍分）

2、本期计量合计完成 514000 元。（大写：伍拾壹万肆仟元）

3、扣除质量保证金 25000 元。（大写：贰万伍仟元）

4、本期计量申请支付 489000 元。（大写：肆拾捌万玖仟元）

业主审核意见：

经业主审查核实，确定完成工程价款为 514000 元。（大写：伍拾壹万肆仟元）
本次前期计量预付为 489000 元。（大写：肆拾捌万玖仟元）

备注：

河南省南阳市G328线绵羊河桥危桥改造工程国省到位资金 1630000 元（大写：壹佰陆拾叁万元），本次前期计量支付为 489000 元（大写：肆拾捌万玖仟元），占国省到位资金30%。

合同管理监理工程师：

总监理工程师（公章）：

日期：2025年8月15日

中 期 支 付 证 书

项目名称: 河南省南阳市G328线绵羊河桥危桥改造工程 承包单位: 唐河路达公路工程技术有限公司 合同号: 2025年8月15日 监理单位: 中交国通公路工程技术有限公司 编号: 2025年8月15日

清单号	项 目 内 容	合同价及变更金额			到本期末完成金额 (元)	到上期末完成金额 (元)	本期完成金额 (元)
		原有总金额 (元)	变更总金额 (元)	最终金额 (元)			
100章	总则	132981.04			132981.04		132981.04
200章	路基	165904.51			165904.51		165904.51
300章	路面						
400章	桥梁、涵洞	1316688.15			215114.45		215114.45
600章	安全设施及预埋管线	6480.90					
700章	绿化及环境保护设施						
	清单小计	1622054.60			514000.00		514000.00
	计日工						
	暂定金额						
	索赔金额						
	工程变更						
	迟付款利息						
	价格调整						
	合 计	1622054.60			514000.00		514000.00
	动员预付款						
	扣回动员预付款						
	材料设备预付款						
	扣回材料预付款						
	保 留 金	48900.00			25000.00		25000.00
	支 付	1573154.60			489000.00		489000.00

项目经理: 王同起 合同管理监理工程师: 王同起

总监理工程师: 王同起

业主: 王同起



建筑服务

电子发票(普通发票)



发票号码: 25412000000186197879

开票日期: 2025年08月21日

购 买 方 信 息		名称: 唐河县公路事业发展中心 统一社会信用代码/纳税人识别号: 12411328419166085H		销 售 方 信 息		名称: 唐河路达公路工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91411328764871834L	
项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额		
建筑服务*工程服务	河南省南阳市唐河县	G328线南阳河桥危桥改造工程	448623.85	9%	40376.15		
合 计			¥ 448623.85		¥ 40376.15		
价税合计(大写)			肆拾捌万玖仟圆整				
			(小写) ¥ 489000.00				
备注: 土地增值税项目编号: 跨地(市)标志: 否; 销售方地址: 唐河县泗洲街道发兰大道西段; 电话: 0377-68936298; 销方开户银行: 建行唐河支行; 银行账号: 41001515310050000538;							

开票人: 邢张楠