

2024 年宁陵县农业社会化项目验收报告

按照《2024 年宁陵县农业社会化服务项目实施方案》要求，组织开展了小麦生产种植农业社会化服务项目，2024 年 8 月 1 日至 11 月 30 日，宁陵县农业农村局组织县乡村相关人员对项目进行了验收，现将验收结果报告如下：

一、项目工作开展情况

（一）实施主体

2024 年宁陵县农业社会化项目由河南省齐诚建设集团有限公司、宁陵县正杰农机专业合作社、商丘丹振商贸有限公司、宁陵县惠佰农科技有限公司、宁陵县润泓农机销售有限公司、虞城县正大农机服务专业合作社、商丘咚咚农业科技有限公司、宁陵县远大农机专业合作社、河南商原种业有限公司、商丘天垚种业有限公司、河南永耀种业有限公司、商丘市谷丰种业有限责任公司、河南黍旺农业有限公司、河南省圣道种业有限公司、河南益田基农农业科技有限公司、河南华梦种业有限公司、商丘市鸿兴农业信息科技有限公司、宁陵县瑞创农机销售有限公司 18 个实施主体。

（二）实施地点

根据《2024 年宁陵县农业社会化服务项目实施方案》要求，结合宁陵县小麦种植情况，按照种植主体自愿参加，相对集中连片实施，突出示范带动，项目实施地点安排在程楼乡、乔楼乡、华堡镇、张弓镇、黄岗镇、刘楼乡、阳驿镇、逻岗镇、柳河镇、孔集

乡、赵村乡 11 个乡镇，98 个行政村，10323 个种植主体。

（三）实施规模

落实深耕耙平 8.001782 万亩、小麦播种 8.017949 万亩、良种推广 5.325866 万亩、药剂拌种病虫害防治 4.1936 万亩。

（四）服务环节

重点对小麦生产中的麦田深耕加耙平整地、小麦播种、小麦统一良种推广、统一药剂拌种病虫害防治四个关键环节进行了社会化服务。

二、项目资金使用情况

根据各环节实际服务面积本项目共需投入财政补助资金 521.76976 万元。其中：

1、深耕耙平。实施面积 8.001782 万亩，资金 238.22451 万元。

2、小麦播种。实施面积 8.017949 万亩，资金 71.23199 万元。

3、良种推广。推广周麦 33、平安 658、郑麦 3596、阳光 728、来麦 201、滑麦 169 六个品种，计 5.325866 万亩，资金 191.40173 万元。

4、病虫害防治。推广 38%苯醚.咯噻虫小麦拌种剂 4.1936 万亩，资金 20.91153 万元。

三、项目实施成效


通过项目实施，提升了宁陵县农业社会化服务水平，提高了广大种植主体对农业社会化服务的认识，10212 个小农户和 111 个规模种植户受益，其中小农户服务面积占 63.2%，群众满意度

达到 90%以上，取得了显著的实施效果。

四、验收结果



验收组查看了项目乡镇报送的项目实施档案资料，深入大田和农户实地抽验了小麦深耕耙平情况、小麦播种情况、小麦长势情况、小麦种子和拌种剂发放情况及群众满意度。验收组成员一致认为宁陵县农业社会化服务项目工作措施及技术指导服务到位，实施乡镇及村委对该项目高度重视，实施效果十分显著，达到了预期目标，通过验收。建议，进一步优化实施方案，提高资金使用效率和群众满意度。

附：2024 年宁陵县农业社会化服务项目验收意见表

验收组组长：  （签字）

2024 年 12 月 17 日

2024 年宁陵县农业社会化服务项目验收意见表

项 目 名 称	2024 年宁陵县农业社会化项目
项目实施单位	宁陵县农业农村局
验 收 意 见	2024 年宁陵县实施的农业社会化服务项目，落实深耕耙平 8.001782 万亩、小麦播种 8.017949 万亩、良种推广 5.3278 万亩、药剂拌种病虫害防治 4.1936 万亩，涉及全县 11 个乡镇的 5636 个小农户和 111 个规模种植主体。该项目成立了项目工作实施领导小组，制定了《宁陵县 2024 年农业社会化服务项目实施方案》，重点对小麦生产中的麦田深耕耙平、小麦播种、良种推广、病虫害防治 4 个关键环节开展了社会化服务，组织开展了技术培训与指导。 经对宁陵县张弓镇、赵村乡、孔集乡、乔楼乡等 11 个乡镇的社会服务开展情况进行了实地抽验，作业质量和服务质量均符合项目实施方案和服务合同规定标准。 该项目实施效果十分显著，工作措施落实到位，档案资料齐全，资金使用规范，技术培训和指导到位，达到了预期目标，通过验收。
验收组签字	验收组长：  验收组成员：  郭红兰 曹娜娜 郭锐 2024 年 12 月 17 日