

合同编号：

建设工程监理合同



工程名称：平顶山市新城区城乡供水一体化工程

发 包 人：平顶山市新城区水利和移民服务中心

监 理 人：新恒丰咨询集团有限公司

国家 住房和城乡建设部 制定
工商行政管理总局

第一部分 协议书

发包人（全称）：平顶山市新城区水利和移民服务中心

监理人（全称）：新恒丰咨询集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：平顶山市新城区城乡供水一体化工程

2.工程地点：平顶山市新城区

3 政府采购编号：平示范采招标-2025-11

4.资金来源：财政投资

5.工程概况：平顶山市城乡一体化示范区梁庄村、韩寨村、西澁村等 25 个行政村（其中，可研批复中闫庄村供水不在此次实施范围内）。项目供水规模为 1.22 万 m³/d,覆盖 25 个行政村共 14070 户，总计 4.8885 万人口的供水。同时为平顶山市平新产业集聚区预留供水口。项目共铺设村口以上主管网共计 28120m,其中干管铺设管道 3865m,支干管铺设管道 24255m 及村内管网铺设；设置阀门井 78 座，远传水表 27 套。（其中，可研批复中闫庄村供水不在此次实施范围内。具体工程内容及工程量以最终图纸为准。）

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 专用条件；
3. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：孙同彬 执业资格证书编号：2410009801

五、签约酬金

签约监理费（大写）：工程施工结算价 × 1.5%

六、服务期限及内容

服务期限同整个勘察、设计、施工工期及保修期。服务内容包括项目勘察及设计、施工期及缺陷责任期内的监理服务，包括施工过程中质量、进度、投资控制、安全环保监督管理、合同信息各方面的协调管理及保修阶段的监理工作。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 发包人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料，并按本合同约定支付监理费。

八、合同订立

1. 订立时间：2015 年 8 月 8 日。

2. 订立地点：平顶山市新城区管委会。

3. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。

发包人：（盖章）

监理人：（盖章）

法定代表人或

法定代表人或

授权代理人：（签字）任旭

授权代理人：（签字）徐明亮

开户银行：

开户银行：郑州银行杨金产业园支行

账号：

账号：92101880110000019

电话：

电话：0371-56972228

电子邮箱:

电子邮箱: xhfzxjt@126.com

第二部分 通用条件

标准条件部分内容同《建设工程委托监理合同》（GF-2017-0202）示范文

本、

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.1 解释

1.1.1 本合同文件除使用中文外，还可用___/___。

1.1.2 约定本合同文件的解释顺序为：执行通用条款。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

2.1.1.1、对工程建设的投资、质量和工期按委托人批准的监理规划进行控制，对工程合同和信息进行管理，协调与工程建设有关单位之间的工作关系。

2.1.1.2、组织施工图纸会审，写好记录，写出会审纪要。

2.1.1.3、参与业主与承包商签订施工承包合同，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求等进行施工，监督承包商施工现场管理。

2.1.1.4、协助业主做好开工前准备，审批开工报告复核放线，经业主同意下达开工令。

2.1.1.5、审查承包人提出的施工组织设计、审查和检查施工技术措施、质量保证体系及施工安全保障体系等，提出合理的整改意见和建议。

2.1.1.6、审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件设备的规格、质量和数量，督促承包商编制材料的供需计划。

2.1.1.7、施工变更签证确认，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

2.1.1.8、主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

2.1.1.9、检查安全防护措施和文明施工，检查督促施工进度、施工质量。

2.1.1.10、督促、检查施工单位及时整理技术资料和竣工验收资料。

2.1.1.11、核验合格工程量，保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确。

2.1.1.12、协助业主对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

2.1.1.13、协助业主审核工程造价，努力降低工程费用。

2.1.1.14、及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

2.1.1.15、组织工程预验收，协助业主进行竣工验收。

2.1.1.16、完成监理规范要求的其他工作内容，履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

2.1.1.17、严格按照《大气污染防治法》及省、市、区的相关规定进行施工。

2.1.2 监理工作内容还包括：发包人临时安排的服务内容。

2.2 监理与相关服务依据：

2.2.1 监理依据包括：本监理合同；发包人与施工承包人签订的施工合同；本工程施工图纸；与本工程相关的现行设计、施工、监理规范等。

2.2.2 相关服务依据包括：发包人的临时监理通知等。

2.3 项目监理机构和人员：

2.3.1 监理人派驻本项目的所有监理人员应为本公司在岗人员，若发包人考察时发现其人员属于挂靠或非本单位人员的，发包人有权解除合同，并要求监理人赔偿招标人变换监理单位而引发的所有费用。

2.3.2 监理人不得以任何理由将监理业务转包。未经发包人同意，监理人不得更换所投报的项目总监理工程师和专业监理工程师，否则发包人有权解除合同并要求监理人赔偿招标人变换监理单位而引发的所有费用。

2.3.3 项目实施过程中，监理人不得更换项目总监理工程师、总监代表、各专业监理人员，如项目总监理工程师或总监代表更换，必须征得发包人的书面同意。合同签订后监理人私自更换总监理工程师，视为违约，承担违约金 10000 元；合同签订后监理人私自更换专业人员，每更换一人，承担违约金 5000 元。

2.3.4 总监理工程师和各专业人员，在施工过程中未经发包人同意每周工作不少于 5 个工作日，否则每人每天处以 1000 元的违约金，连续 2 周没按要求到达施工现场的，发包人有权解除合同，另行选择监理公司，监理人承担由此引发的所有费用。对不称职的总监理工程师和专业监理工程师，发包人有权要求监理人更换。发包人对项目部管理机构领导工作不力且不能改变者，有权解除合同另选监理公司，监理人承担由此引发的所有费用。

2.3.5 监理人应严格履行监理职责，对勘察、设计、施工阶段进行全过程监理服务及保修阶段的监理服务。

2.3.6 监理人提供的监理与相关服务不能满足招标文件要求，不符合国家有关法律、法规和标准规范的，提供的监理服务人员、执业水平和服务时间未达到监理工作要求的，不能满足合同约定的服务内容和质量等要求的，发包人可按合同约定扣减相应的监理和相关费用或解除监理合同。监理人赔偿由此给招标人造成的损失；

2.3.7 因监理人原因给发包人造成经济损失的，监理人应按照约定依法承担相应的赔偿责任。

2.3.8 监理人需自行承担监理责任，不转包、不分包。

2.3.9 工程质量控制：监理人必须对工程质量进行严格控制。要求从原材料进场到成品完成过程的进程质量控制。对材料、设备、施工工艺、施工技术等方面进行全面检查，杜绝不合格产品出现。

2.3.10 工程工期控制：监理人应严格按合同工期控制工程施工工期，负责审查施工单位制定的网络计划，定期检查网络计划执行情况。根据实际情况督促审查施工单位调整网络计划，使其能够按期完工。

2.3.11 工程投资控制：监理人应严格控制各项工程变更，审查工程变更的合理性。一般不得突破工程预算，负责合格项目的验收签证，以此作为发包人审查承包商工程量支付其工程款的基本依据。

2.3.12 工程安全控制：监理人应承诺工程安全控制措施得力，保证不留隐患。

2.3.13 工程合同管理、信息管理及协调有关单位的工作关系：监理人应承诺协调好现场各有关单位的关系，处理解决各单位之间因工程施工而出现的矛盾和问题，协调发包人办理与工程相关的有关手续。

2.3.14 更换监理人员的其他情形：经发包人同意，根据进展需要及时安排满足监理业务开展的专业人员。

2.3.15 监理人如需变更项目总监应以河南省住房和城乡建设厅关于印发《河南省规范项目经理和项目总监任职行为的若干规定（试行）》的通知（豫建建〔2015〕23号）为依据进行处理。

中标人对上述：工程质量控制、工程工期控制、工程投资控制、工程安全控制、工程合同管理、信息管理及协调有关单位的工作关系、环境保护控制等未按照承诺履行职责或履行职责不到位的，视为违约，发包人有权根据其情节轻重，要求中标人支付违约金。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围:

施工图设计阶段,监理单位需要对投资控制、进度、安全、节能方面进行控制。

施工过程中质量、进度、投资控制,安全生产监督管理,合同、信息等方面的协调管理及保修阶段的监理工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权:开工令、停工令、复工令的签发。工程进度计划、工期顺延、工程变更和签证的批复。

2.4.2 发包人有权要求监理人调换其人员的限制条件:未经发包人同意,监理人私自更换总监理工程师,视为违约,承担违约金10000元;私自更换专业监理工程师,每更换一人,承担违约金5000元。监理人不按要求改正,发包人有权解除合同并要求监理人承担因委托人更换监理单位带来的经济损失。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:第一次监理例会前提交监理规划,每月底提交监理月报,其他报告随时提交,提交时一式两份。

2.6 监理人所使用的办公设施、办公用品、办公用房、生活用房均由监理人自行承担。

2.7 补充条款:

2.7.1 监理人应该严格履行监理职责对工程施工和保修阶段全过程提供监理服务。

2.7.2 监理人提供的监理服务不能满足要求,不符合国家有关法律、法规和标准规范的,提供的监理服务人员、执业水平和服务时间未达到监理工作要求

的，不能满足合同约定的服务内容和质量等要求的，发包人可按合同约定扣减相应的监理费用或解除监理合同，监理人赔偿由此给发包人造成的损失。

2.8 监理人在工程开工前结合工程实际提供监理大纲，工程竣工后提供装订成册的纸质监理资料。

2.9 为了加强对建设工程质量的监督管理，如出现质量事故，依据《建设工程质量管理条例》、《河南省建设工程质量管理条例》对监理单位进行处罚处理。

2.10 为了加强建设工程安全生产监督管理，如出现安全事故，依据《建设工程安全生产管理条例》、《河南省安全生产条例》对监理单位进行处罚处理。

2.11 发包人对承包人提供的投标资料的真实性保留随时复查的权利，如发现弄虚作假，将取消其中标资格，承包人自行承担由此引起的一切后果，并赔偿发包人损失等相关费用。

3. 发包人义务

3.1 发包人代表

发包人代表为：_____。

3.2 答复

发包人同意在 5 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

监理人的违约金按上述条文中的约定计算，但不得超过监理人合同监理费用 40% 的数额。因监理人的原因导致发包方解除合同的，监理人不得要求支付剩余的监理费，同时，发包方有权追回已支付监理费。

4.2 发包人的违约责任

4.2.1 发包人逾期付款利息按下列方法确定：无息。

5. 支付

5.1 支付酬金

监理监理费：工程施工结算价×1.5%

支付办法：

1、施工期间，工程监理费与工程计量款同期支付；每期监理费的支付金额为经审核确认的工程计量款*监理中标费率；

2、工程结算后，支付的监理费=经财审确定的结算金额*97%*监理中标费率-已支付的监理费；

3、工程质保期满后，支付剩余的监理费（无息）。

注：最终监理费不超过本监理预算价时，按投报费率计取，超过本项目监理预算价时，按本项目监理预算价计取。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方签字盖章后生效。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：/

6.2.2 附加工作酬金按下列方法确定：/

6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定：/

6.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的监理费。

6.3 非监理人原因造成的工程延期，监理人承诺不计延期监理服务费。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交主管部门进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：

（1）提请仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

8.2 在合同签字人非法定代表人本人时，应由法定代表人签字并加盖公章的授权委托书，并将授权委托书作为合同附件。