

濮阳市政府采购项目合同履行验收情况表

采购单位	濮阳市公安局		
项目名称	濮阳市公安局视频会议加密系统项目		
采购项目编号	濮财市直竞谈-2022-3		
合同金额（元）	大写： 壹佰贰拾壹万柒仟叁佰叁拾元整 ￥： 1217330.00 元		
计划验收时间	2022年11月18日	验收地点	濮阳市公安局加密 视频会议室
验收联系人	库俊杰	手机号	13939306186

验收方案及工作要求：

根据科信支队递交验收申请和市局领导批示精神，成立了濮阳市公安局视频会议加密系统项目的验收小组。验收小组定于2022年11月18日对该项目进行验收，抽取市局信息化专家田庆雷、张建刚、王雷组成验收专家组，由市局警务保障部王振稳、李庆国、孙记森，党风政风监督室吴怡、市局督察审计支队王培风对该项目进行验收。

验收专家组由田庆雷担任组长，结合项目招标文件、投标文件和合同，验收专家组实地查看了该系统，对设备型号、参数及数量进行了验收。

最后经专家组认定，濮阳市公安局视频会议加密系统项目符合合同约定内容，设备运行稳定，竣工验收资料齐全，通过验收。



濮阳市政府采购项目合同履约验收情况表

采购单位名称	濮阳市公安局	中标单位名称	河南省高校新技术有限公司			
合同金额	1217330.00 元	大写：壹佰贰拾壹万柒仟叁佰叁拾元整				
采购项目名称	濮阳市公安局视频会议加密系统项目合同					
验收清单	序号	产品名称	规格型号	单价	数量	金额
	1	市局视频会议终端	科达 SKY X310	52000	1	52000
	2	市局多点控制单元(MCU)	科达 JD6000	260000	1	260000
	3	千兆防火墙	网御星云 Power V6000-F3800	60000	1	60000
	4	广播级摄像采集单元	KXWELL KP-CS35DJ3	71200	1	71200
	5	广播级通信分配器	KXWELL KX-CD801P	4850	1	4850
	6	广播级多功能控制器	KXWELL KX-RP8705U	16170	2	32340
	7	三脚架	芯视韵 SIN-V12	5180	1	5180
	8	远程屏蔽机柜	中安网脉 ZFH-2-1	41000	1	41000
	9	屏蔽机柜	大唐保镖 A97942	18000	1	18000
	10	三层千兆交换机	锐捷 RG-S5760C-24GT8XS-X	9800	4	39200
	11	分级保护费用	定制	60000	1	60000
	12	操作电脑	联想 启天 M420-D536	6000	2	12000
	13	分布式管控平台	小鸟 DB-DMIS-MS-HN200L	36000	1	36000
	14	分布式输入节点	小鸟 DB-UniStream-HN-LVA TX	6300	28	176400
	15	分布式输出节点	小鸟 DB-UniStream-HN-VWR X	6300	22	138600
16	中控系统(含2个控制平	小鸟 DB-UniManager-E-A10	18000	1	18000	

	板)	N-C2			
17	数字调音台 1	YAMAHA TF5	42300	1	42300
18	数字调音台 2	YAMAHA TF1	28500	1	28500
19	话筒	Arttoo ATW-96ML II	2110	6	12660
20	无线会议话 筒	Arttoo ATW-802/XE60ML II	4400	2	8800
21	无线手持话 筒	Arttoo ATW-Xe802E	2935	2	5870
22	手机信号屏 蔽仪	黑松 HS-611	1800	4	7200
23	系统集成	定制	5900	1	5900
24	会议显示屏	创维 90A23	8800	2	17600
25	会议摄像机	科达 MOON70-1080P60	21000	1	21000
26	会议话筒	Arttoo ATW-96ML II	2110	3	6330
27	音箱	美高 SE M242G2	1800	4	7200
28	监听音箱	EDIFIER MR4	550	1	550
29	调音台	SMRITO MX-12	2700	1	2700
30	操作间改造	定制	4000	1	8000
31	防盗门	九盟安全门	2000	2	5000
32	会议背景墙	定制	3000	1	4000
33	LED 条屏	定制	4000	1	4000
34	线缆、线材及 辅材	定制	800	1	800
35	改造施工	定制	1250	1	1500
36	门禁	中控	1200	2	2400
37	红外报警系 统	艾礼安	1100	1	1100
38	监控系统	海康	4000	1	4000
39	交换机	锐捷 DS-ES218GC-P	1400	1	1500

合计：1217330.00 元（大写：壹佰贰拾壹万柒仟叁佰叁拾元整）

	<input checked="" type="checkbox"/> 1、供应商提供货物的型号、数量、颜色等是否与中标内容及采购合同内容相符；
	<input checked="" type="checkbox"/> 2、供应商是否按照采购合同和承诺的时间、地点交货；
	<input checked="" type="checkbox"/> 3、货物安装调试是否完成；
	<input checked="" type="checkbox"/> 4、设备是否能够正常运行；
	<input type="checkbox"/> 5、供应商提供的发票是否真实；
	最终验收意见和需要说明的事项： 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
	验收小组负责人（签章）：  验收小组成员（签章）： 张志刚 田庆雷 王福稳 王培凤 孙记真 李尔国
	验收日期：2022年11月18日

按照省厅部署要求，第11项省级保护监测，
工作由公共部、省公安厅统一组织，监测，该项费用
等省厅组织，监测验收后再支付。