

成交通知書

建设工程施工合同

工程名称：汝阳县移民服务中心 2025 年中央水库移民扶持基金
道路（魏村、响地村）项目

工程地址：陶营镇魏村、王坪乡响地村

建设单位：汝阳县移民服务中心

施工单位：洛阳创展建设工程有限公司

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
制定

2025 年 10 月 15 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：汝阳县移民服务中心

承包人（全称）：洛阳创展建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汝阳县移民服务中心2025年中央水库移民扶持基金道路（魏村、响地村）项目。

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：汝阳县移民服务中心2025年中央水库移民扶持基金道路（魏村、响地村）项目。

2. 工程地点：陶营镇魏村、王坪乡响地村。

3. 资金来源：2025年中央水库移民扶持基金。

4. 工程内容：陶营镇魏村硬化混凝土田间生产道路长1157m, 砼面层工程量4049.5m;王坪乡响地村混凝土道路提升,铺设沥青面层4196m。（详见招标图纸及工程量清单）

5. 工程承包范围：

施工图纸和工程量清单所含内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025年10月17日。

计划竣工日期：2025年11月15日。

工期总日历天数：30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

符合国家质量验收备案标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币 (大写): 壹佰零伍万肆仟贰佰柒拾元整; 小写: ¥ 1054270.00 元。

其中:

1. 社会保障费:

人民币 (大写) / (¥ / 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) / (¥ / 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) / (¥ / 元)

五、项目经理

承包人项目经理: 魏慧真

身份证号: 410181198405136018

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 专用合同条款及其附件;
- (2) 通用合同条款;
- (3) 技术标准和要求;
- (4) 图纸;
- (5) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 10 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在 汝阳县移民服务中心 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。



发 包 人：（公章）

法 定 代 表 人 或 其

委 托 代 理 人：（签字）



承 包 人：（公章）

法 定 代 表 人 或 其

委 托 代 理 人：（签字）



组 织 机 构 代 码：

12410326698735112F

地 址：汝阳县城关镇文化综合楼14楼

组 织 机 构 代 码：

91410300MA9G498053

地 址：河南省洛阳市汝阳县蔡

店乡常渠村邮储银行南25米

西

开 户 银 行：_____

账 号：_____

开 户 银 行：中国建设银行汝阳支行

账 号：41050168720809168168

第二部分 通用条款

按建设工程施工合同示范文本

(GF-2017-0201) 通用条款执行。

1.3 标准和规范

1.3.1 适用于工程的标准规范包括：除工程设计罗列部分外，国家、河南省现行的与本工程建设有关的标准和规范。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按协议书约定的范围和解释顺序执行。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 10 天；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸 1 套（竣工图纸 1 套）；

发包人向承包人提供图纸的内容： / 。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、安全文明施工措施、报验检验批资料、部分工程的大样图、加工图等；

承包人提供的文件的期限为：承包人在该部位施工前 72 小时；

承包人提供的文件的数量为：三套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：接到大样图、加工图 48 小时内批复。

1.6 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：1。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：汝阳县移民服务中心；

发包人指定的接收人为：杨任远。

承包人接收文件的地点：汝阳县人民路 19 号创展公司；

承包人指定的接收人为：徐江涛。

监理人接收文件的地点：洛阳市汝阳县城关镇瑞云大道西段移

民小区 16 号楼；

监理人指定的接收人为：王卫利。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：1。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：1。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1。

1.8.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 1 承担。

1.9 知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： / 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： / 。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： / 。

1.10 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 否 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 杨任远；

职 务： 后期扶持股股长。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 在汝阳县移民服务中心领导下负责全面工作。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 合同签订后2天内。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 合同签订后2天内。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：1。

发包人是否提供支付担保：1。

发包人提供支付担保的形式：1。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工工资料的内容：符合汝阳县移民服务中心 2025 年中央水库移民扶持基金道路（魏村、响地村）项目相关资料编制要求。

承包人需要提交的竣工工资料套数：五套。

承包人提交的竣工工资料的费用承担：承包人。

承包人提交的竣工工资料移交时间：工程竣工验收合格后 1 个月内。

承包人提交的竣工工资料形式要求：符合汝阳县移民服务中心 2025 年中央水库移民扶持基金道路（魏村、响地村）项目相关资料编制要求。

(2) 承包人应履行的其他义务：1。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：魏慧真

身份证号：410181198405136018；

建造师执业资格等级：贰级；

建造师注册证书号：豫 241202198906

安全生产考核合格证书号：豫建安 B(2023)3270845

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址：汝阳县城关镇人民路 21 号。

承包人对项目经理的授权范围如下：质量、进度、工期、安全、文明施工、竣工验收、竣工决算等。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于 22 个日历天。为保证工程顺利进行，项目经理需将本人建造师证书暂存于甲方保管，直至工程竣工并初验合格方可退回。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：若项目经理在一个月内连续缺勤三天或累计缺勤五天，发包方有权要求更换项目经理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 1 天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人每次罚金 1000 元。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经发包人同意。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人每次罚金 1000 元。

3.4 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工至竣工验收结束并完成移交。

3.5 履约担保

3.5.1 承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工图纸范围内的全部工程内容。

关于监理人的监理权限：按监理合同有关条款。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：倪宇琪

职 务：总监理工程师

执业资格证书号：33037625

联系电话：11

通信地址：洛阳市汝阳县城关镇瑞云大道西段移民小区16号

楼

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 合同外签证、工期的延误等确认（如有）；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：24
小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 4 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 8 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 确保无重

大安全事故。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 确保不发生重大财产损失。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 开工前编制完成。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： /。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： /。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前2日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修

改意见的期限： 2日内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修

改意见的期限： 2日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 2日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： \ 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 2 日内

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整 and 顺延工期的要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工后 3 日内 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误，工期顺延。

(1) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

 双方协商解决 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 连续暴雨或暴雪 ；

(2) 七级以上大风 ；

(3) -10 度以下低温 。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：___/___。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：___/___。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：___承包人自行承担___。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：___/___。

施工现场需要配备的试验设备：___/___。

施工现场需要具备的其他试验条件：___/___。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：___/___。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

(4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

(5) 为完成工程需要追加的额外工作。

(6) 设计变更、签证范围内未包括的工程。

(7) 工程量清单列出但未实施的项目。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：对于设计变更、签证的项目未包括的工程（如发包人交由承包人施工），承包人同意新增加的工程按下列方法计算方法增减费用：变更范围内的工程量按实际发生计量，工程量变更在 15% 以内的，工程量清单中按已有的子目，超过 15% 的部分，应当参照《河南土建定额》进行重新组价；当设计变更、签证的项目包括工程的工程量，按所报的综合单价计算按实际发生调整，由承包人参照应当参照《河南省建筑工程预算定额》进行重新组价，经监理人、发包人确认后进行调整，发生争议时，由相关主管部门裁定。

图纸会审、设计变更和技术核定单等涉及变更内容，承包人必须填写完工确认单，并经监理人、发包人确认后对结算价款进行调整。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 3 个工作日。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 3 个工作日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: 大于等于 5%。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围: 施工期间单价变化超出合同约定予以调整。

风险费用的计算方法: / 。

风险范围以外合同价格的调整方法: / 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围: / 。风险费用的计算方法: / 。

风险范围以外合同价格的调整方法: / 。

3、其他价格方式: / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: 合同价的 40% 。

预付款支付期限: / 。

预付款扣回的方式: / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: / 。

预付款担保的形式为: / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则: 按现行国家定额有关规则执行 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：___/___。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：___/___。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：___/___。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：___/___。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：___/___。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

项目材料人员等进场后拨付工程合同金额的40%；工程全部竣工并验收合格后，拨付至合同价金额的80%；完成结算审核后拨付至结算价金额的97%，自通过竣工验收之日起竣工满一年无质量问题拨付工程审计决算价剩余的3%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：___/___。

12.4.3 进度付款申请单的提交

- (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：___/___。
- (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：___/___。
- (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___/___。

12.4.4 进度款审核和支付

- (1) 监理人审查并报送发包人的期限：接收进度款申请5日内。

发\\包人完成审批并签发进度款审批单的期限: 接收进度款申请 10 日内。

(2)发\\包人支付进度款的期限: 签发进度款审批单 10 日内。

12.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批: /。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: /。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时,应提前 4 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 承包人提交竣工验收申请 15 日内,由发\\包人组织相关单位人员参加验收。

发\\包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: 每延期一天承担剩余未付工程款的 5%违约金;
发\\包人超过 30 日仍不组织验收的,视为本合同项下的工程项目已竣工验收合格。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发\\包人移交工程的期限: 工程竣工验收合格之日起 2 个月内。

发\\包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法: 每延期一天承担剩余未付工程款的 5%违约金; 承包人向

发\\包\\人\\发\\出\\移\\交\\工\\程\\通\\知\\书\\之\\日\\起\\五\\日\\内\\,\\发\\包\\人\\仍\\不\\予\\接\\收\\工\\程\\的\\,\\该\\期\\限\\届\\满\\视\\为\\承\\包\\人\\已\\向\\发\\包\\人\\移\\交\\了\\工\\程\\项\\目\\。

承\\包\\人\\未\\按\\时\\移\\交\\工\\程\\的\\,\\违\\约\\金\\的\\计\\算\\方\\法\\为\\: 不\\超\\过\\决\\算\\价 5%。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容: / 。

- (1) 单机无负荷试车费用由 / 承担;
- (2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定: / 。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承\\包\\人\\完\\成\\竣\\工\\退\\场\\的\\期\\限\\: 移\\交\\后 10 日\\内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承\\包\\人\\提\\交\\竣\\工\\付\\款\\申\\请\\单\\的\\期\\限\\: 工\\程\\竣\\工\\验\\收\\合\\格\\之\\日\\起 30 日\\内 。

竣\\工\\付\\款\\申\\请\\单\\应\\包\\括\\的\\内\\容\\: 工\\程\\名\\称\\、\\付\\款\\依\\据\\、\\付\\款\\金\\额\\等 。

14.2 竣工结算审核

本\\工\\程\\自\\竣\\工\\验\\收\\合\\格\\之\\日\\起 10 日\\内\\,\\发\\包\\人\\需\\按\\其\\资\\金\\拨\\付\\程\\序\\对\\涉\\案\\工\\程\\造\\价\\进\\行\\申\\报\\审\\定\\,\\且\\需\\在 30 日\\内\\做\\出\\工\\程\\造\\价\\的\\审\\定\\结\\果\\。\\如\\发\\包\\人\\逾\\期\\未\\申\\报\\或\\不\\能\\按\\时\\做\\出\\审\\定\\结\\果\\的\\,\\则\\承\\包\\人\\委\\托\\有\\造\\价\\资\\质\\的\\第\\三\\方\\对\\本\\工\\程\\项\\目\\做\\出\\的\\造\\价\\评\\估\\

结果，发包人予以认可，如双方发生纠纷诉讼的，则发包人不得申请进行司法鉴定。

14.3 发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格之日起 30 日内。

发包人完成竣工付款的期限：按 12.4.1 执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 3 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工验收合格之日起 60 日内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批的期限：工程竣工验收合格之日起 60 日内。

(2) 发包人完成支付的期限：按 12.4.1 执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：二年。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：二年。

15.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2 天。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 合同工期相应顺延至下发出开工通知日起算。

(2) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 支付承包方合同价款 10%违约金。

(3) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /。

(4) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延并由发包方承担承包方已垫资的资金成本，按 LPR 的四倍计算。

(5) 其他： /。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形），因发包人逾期支付工程款或违反合同约定导致承包人暂停施工满 30 天，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： ____/____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1. 承包人调运的工程材料达不到工程量清单要求，强行施工的，每次罚款 1000 元。

2. 承包人未经监理或发包人同意，擅自改变图纸施工的，每次罚款 2000 元。

3. 承包人未按监理或发包人要求，对不合格工程材料进行更换，每次罚款 2000 元

(4) 承包人未按监理或发包人要求，完成阶段性工程任务，每次罚款 2000 元。

以上罚款从承包人提交的第一次拨付工程款中扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： ____/____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： ____/____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： ____/____。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：___/___。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：___/___。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：___由承包人自行决定___。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：___/___。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
否___。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：___/___。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：___/___。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___2___种方式

解决：

(1) 向___当地___仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向___工程施工所在地___人民法院起诉。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：汝阳县移民服务中心

承包人（全称）：洛阳创展建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就汝阳县移民服务中心2025年中央水库移民扶持基金道路（魏村、响地村）项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括照明工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 其他项目保修期限约定如下：
以上工程设施，一年养护期。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：___/___。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

(本页无正文)



发包人: (公章)
法定代表人或其
委托代理人: (签字)



承包人: (公章)
法定代表人或其
委托代理人: (签字)



组织机构代码:

12410326698735112F

组织机构代码:

91410300MA9G498053

地址: 汝阳县城关镇文化综合楼14楼

地址: 河南省洛阳市汝阳县蔡店乡常渠村邮储银行南25米西

邮政编码: 471200

邮政编码: 471200

电话:

电话:

传真: /

传真: /

开户银行:

开户银行: 中国建设银行汝阳支行

账号:

账号: 41050168720809168168



汝阳县移民服务中心2025年中央水库移民扶持基金道路（魏村、响地村）项目-成交公告

发布机构：洛阳润鑫工程管理有限公司 发布日期：2025-10-14 14:40 访问次数：9571

中小微企业融资申请

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：汝政采-2025-494
- 2、采购项目名称：汝阳县移民服务中心2025年中央水库移民扶持基金道路（魏村、响地村）项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、采购公告发布日期：2025年09月24日
- 5、评审日期：2025年10月14日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地址	中标金额	单位	备注信息
汝阳政采磋商 (2025)0097号-1	汝阳县移民服务中心2025年中央水库移民扶持基金道路（魏村、响地村）项目	洛阳创展建设工程有限公司	河南省洛阳市汝阳县蔡店乡常渠村邮政储蓄银行南25米路西	1,054,270.00	元	
	序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息
	1	汝阳县移民服务中心2025年中央水库移民扶持基金道路（魏村、响地村）项目	磋商文件、工程量清单、图纸及答疑文件	30日历天	魏慧真	豫241202198906

评审总得分:91.67分

三、评审专家名单

本项目相关公告

汝阳县移民服务中心2025年中央水库移民扶持基金道路（魏村、响地村）项目-成交公告

汝阳县移民服务中心2025年中央水库移民扶持基金道路（魏村、响地村）项目-竞争性磋商

本项目进度

- ☒ 采购公告 2025-09-24
- ☐ 开标
- ☐ 结果 2025-10-14
- ☐ 合同

富莉、王亚峰、杨任远 (业主代表)

四、代理服务收费标准及金额

收费标准：参照洛阳市政府采购代理服务收费标准收取，由成交人向采购代理机构支付。

收费金额：11,000.00元

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布，成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购将通过“洛阳市电子招投标交易平台” (lyggzjy.ly.gov.cn)，向中标人 (成交供应商) 发出电子中标通知书 (成交通知书)，中标人 (成交供应商) 可网上登录交易平台后自行打印。2、投标人 (供应商) 对中标结果有异议的，可以在本中标公告发布之日起7个工作日内，通过洛阳市电子招投标交易平台提出质疑或以书面形式向采购代理机构提出质疑 (质疑函应符合招标文件规定)，以书面形式提出的应由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件 (原件和复印件) 一并提交质疑函原件及相关证明材料。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。3、监管部门：汝阳县财政局 监管部门联系人：汝阳县财政局 监管部门联系方式：0379-68210917

七、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：汝阳县移民服务中心

地址：汝阳县广场东路文化综合楼14楼

联系人：杨先生

联系方式：0379-68029002

2. 采购代理机构信息 (如有)

名称：洛阳润鑫工程管理有限公司

地址：洛阳市宜阳县城关镇解放路6号

联系人：周先生

联系方式：0379-68822669

3. 项目联系方式

项目联系人：周先生

联系方式：0379-68822669

附件

中小微企业声明函 (供应商).pdf

评标报告.pdf

评标委员会信用承诺书.jpg

招标文件正文.pdf

