

补充协议

甲方：河南国埔建筑工程有限公司

乙方：卢氏县朱阳关镇人民政府

2025 年卢氏县朱阳关镇河南村、鹤河村香菇烘干加工联建项目在设备采购过程中，根据运营方后期运营需要即税率变化情况，经协商对部分设备进行了变更，项目合同价格为 905700 元，经竣工验收并完成最终审计，审计价格为 969100.96 元，现就审计金额高出合同金额 63400.96 元签订此补充协议。

备注：后附工程量签证单与变更说明。

甲方：



签字：

李东海

乙方：



签字：

张雪莲

日期：2025.10.27

日期：2025.10.27

2025 年卢氏县朱阳关镇河南村、鹤河村香菇 烘干加工联建项目部分设备变更说明

我司河南国埔建筑工程有限公司在 2025 年卢氏县朱阳关镇河南村、鹤河村香菇烘干加工联建项目中，原合同《附件:设备参数与明细报价》冷库设备及配件第二条“蒸发器;规格型号:立飞 DD-200 风量型;数量 8 台;单价:9000 元;总价 72000 元”因实际使用技术要求，变更为“蒸发器;规格型号:立飞 DL-160 风冷型;数量 4 台;单价:12000 元;总价 48000 元”

特此说明!

张雪莲

河南国埔建筑工程有限公司

2025 年 10 月 24 日



2025 年卢氏县朱阳关镇河南村、鹤河村香菇烘干加工

联建项目税金变更说明

2025 年卢氏县朱阳关镇河南村、鹤河村香菇烘干加工联建项目于 2025 年 8 月 21 日进行财政评审，项目编号为三卢竞磋采购-2025-96、LSGZ（2025）236-ZC161，财政评审税率为 6%。该项目为采购材料及相关安装服务，适用税率为 13%，现就税率做变更说明，由税率 6%变更为 13%，特此说明！


卢氏县朱阳关镇人民政府

2025 年 10 月 24 日

河南国埔建筑工程有限公司决算表
2025年卢氏县朱阳关镇河南村、鹤河村香菇烘干加工联建项目

工程量签证单

工程量签证单

工程名称	2025 年卢氏县朱阳关镇河南村、鹤河村香菇烘干加工联建项目		日期	2025 年 10 月 24 日
承建单位	河南国埔建筑工程有限公司	签证部位	厂区	
内容: 因现场厂房实际需要,现增加以下内容: 1、PVC 快速卷帘门,联卡/宽 2.5m X 高 3m 1 扇; 2、单相五孔插座(加底盒)8 个; 3、冷库聚氨酯库板 79 m²; 4、冷库门 2 套; 5、塑钢窗户 11.55 m²; 6、不锈钢水池 90cm*300cm、90cm*175cm 各一个; 7、陶瓷单人洗手池 2 个; 8、卫生间隔断 15.5 m² 9、蹲便 3 个; 10、1.5 匹挂式空调 6 个; 11、C30 混凝土 144m³.				
建设单位:		施工单位:		
 (章) 张雪莲		 于东海		
2025 年 10 月 24 日		2025 年 10 月 24 日		

注: 本表一式四份, 施工单位 2 份, 建设单位、监理单位各 1 份。