

建筑工程承包合同

工程名称：2025 年虞城县郑集乡张小楼村帮扶车间建设项目

工程地点：虞城县郑集乡张小楼村

2025年8月5日

建筑工程承包合同

招标编号：商政采（2025）410 号

甲方：虞城县郑集乡人民政府

乙方：河南国筑建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方自愿平等协商同意签订本合同。

第一条. 工程概况

(1) 工程名称：2025 年虞城县郑集乡张小楼村帮扶车间建设项目

(2) 工程地点：郑集乡张小楼村

(3) 结构类型：轻钢结构（钢结构一层）。

(4) 建筑面积：2153 平方米

第二条、承包范围和方式.

(1) 承包范围, 按照《建筑工程施工合同》和建设单位提供的施工图纸内容施工，檐高 8 米，总高 10 米，采用钢板复合保温墙板，屋面采用单层彩钢板，地面混凝土厚度 10cm。

(2) 承包方式：包工、包料 严格按照甲、乙双方签订的《建筑工程承包合同》执行。

第三条、合同价款付款及结算办法

(1) 合同价款：1340000 元。

(2) 付款方式：

(1) 本合同签订后，乙方施工人员进入现场后，甲方向乙方支付总工程款的 60%，工程竣工报请甲方验收合格后，甲方向乙方支付总工程款的 40%。

第四条、施工工期

1、经甲、乙双方商定工期为 30 天自 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 9 月 5 日。

2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

(1) 按施工准备规定，不能提供施工场地及水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

(2) 在施工中如因天气(风，雨等不可抗拒的自然原因。夏季高温 39 度以上，冬季零度以下土建停止施工，停电、停水、8 小时以上或连续间歇性停电、停水 3 天以上(每次连续 4 小时以上)，影响正常施工；

(3) 非乙方原因而建立签证不及时而影响下一道工序施工；

(4) 人力不可抗拒的因素而延误工期。

3、乙方在以上情况发生后的 3 日内，就延误的内容向甲方提出书面报告，甲方驻工地代表收到报告后应予以签收并在 2 日内予以确认。不予签收的，乙方可附以上因素确切发生的证明以邮寄形式予以告知，告知后甲方逾期不予确认的，视为报告内容和延期要求均被甲方确认。

第五条、工程质量及保修

1、工程质量:合格工程。

2、严格执行国家《建筑安装工程施工及验收规范》《工程质量评定标准》。

3、工程的所有材料进场均有合格证和检测报告等有关文件。

4、保修期内如发生质量问题，乙方无偿负责维修。(非乙方原因除外)

5、甲方对乙方的施工质量、进度、安全等方面起监督作用。发现隐患，甲方有权停止乙方施工，进行整改后方可继续施工。

第六条 安全施工:

1、严格执行国家《安全生产法》《各种机械设备操作规范》，严格落实有关安全生产工作的各项管理制度及相关规定，严禁违章作业。

2、施工期间若发生安全事故由乙方负全责。

第七条 双方责任

1、甲方:

(1)无偿提供施工场地，做好“三通一平”，维护好施工外部环境。

(2)甲方派人员协助施工单位施工并监督施工质量。

(3)按合同及时拨付工程款。

(4)维护乙方施工、材料采购、装卸自主权不受干扰。因外界因素影响施工，由甲方负责协调。

(5)施工期间，若甲方不按照合同拨付工程款，乙方有权停止施工。停工期间，造成乙方的损失由甲方承担。

2、乙方:

(1)组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

(2)严格按照操作规程和施工规范，进行安全文明施工，不无故与群众打架斗殴，施工期间不准酗酒。严禁施工人员进入甲方生产区或。

第八条 施工与设计变更

1、甲方交付的设计图纸、说明、和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底三方会审做出会审纪要，作为施工的组织依据，乙方和甲方不得擅自修改。

2、施工中如需要工程设计变更所产生的费用由甲方负责。

第九条 纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，经双方协商不成，按以下方式解决：

- 1、甲乙双方可向主张权利的一方所在地(市)仲裁委员会仲裁。
- 2、甲乙双方可向主张权利的一方所在地人民法院申请处理。

第十条附则

- 1、本合同一式两份，甲乙双方各持正本一份。
- 2、本合同自双方代表签字生效，并加盖双方公章或合同专用章，工程竣工验收，结算工程款后合同自行终止。

甲方：(签章)

法定代表人或其委托代理人

(签字)：



乙方：(签章)

法定代表人或其委托代理人

(签字)：



签订日期：2025年8月5日