

项目名称	五支队辖区部分道路交通设施完善的工程20230505		
施工单位	河南恒瑞交通有限公司		
工程时间	2023年5月		
验收内容:	完成送达框架标志牌8块、禁令标志牌7块、施划热熔标线455.88m²、高压水清除标线198.49m²，该报告所有工程内容已施工完成，经我公司自检，符合国家标准及相关要求，具备验收条件，现申请予以验收。		
合计费用	大写：肆万捌仟叁佰元整		小写：48300.00元
工程验收标准及要求：根据国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的相关要求。			
验收意见:	情况属实，验收合格 杨喜苗 监理六部 2023年5月26日		
验收人	王守茂 2023年5月29日		
初审人	李	监督人	
审核单位:	(盖章) 2023年5月30日		

施工单位	河南恒瑞交通有限公司		
工程时间	2023年4月		
验收内容： 完成施划热熔标线625.73m ² 、台班1个、兴隆铺路与粮仓路交叉口未施划，其余该报告所有工程内容已施工完成，经我公司自检，符合国家标准及相关要求，具备验收条件，现申请予以验收。			
合计费用	大写：贰万陆仟捌佰伍拾肆元整		小写：26854.00元
工程验收标准及要求：根据国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的相关要求。			
验收意见： 情况属实，验收合格 杨喜苗 2023年5月19日			
验收人	王守茂 2023年5月29日		
初审人	李易	监督人	
审核单位：（盖章）  2023年 5 月 30 日			

施工单位	河南恒瑞交通有限公司		
工程时间	2023年5月		
验收内容： 完成施划热熔标线1057.5m²，该报告所有工程内容已施工完成，经我公司自检，符合国家标准及相关要求，具备验收条件，现申请予以验收。			
合计费用	大写：肆万叁仟叁佰伍拾柒元整		小写：43357.00元
工程验收标准及要求：根据国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的相关要求。			
验收意见： 			
验收人	王守燕 2023年5月29日		
初审人		监督人	
审核单位：	 2023年11月20日		

施工单位	河南恒瑞文通有限公司		
工程时间	2023年5月		
验收内容： 完成安装指路标志1块、标志杆1套、预置基础1座、学校组合提示标志4块、吊装机械费1个、台班1个，该报告所有工程内容已施工完成，经我公司自检，符合国家标准及相关要求，具备验收条件，现申请予以验收。			
合计费用 大写：叁万捌仟肆佰捌拾肆元整 小写：38484.00元			
工程验收标准及要求：根据国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的相关要求。			
验收意见： 情况属实，验收合格 杨喜芳 2023年5月26日 监理六部			
验收人	王守茂 2023年5月29日		
初审人	杨喜芳	监督人	
审核单位：（盖章） 2023年5月20日			

施工单位	河南恒瑞交通有限公司		
工程时间	2023年4月		
验收内容： 完成拆除指示标志3块、标志牌更改大字28个、标志牌更改小字21个、安装南阳寨车站指示标志1块、指路标志1块、标志杆2根、标志杆基础2座、拆除指路标志1块、更换指路标志1块、台班1个、吊装机械费1个，该报告所有工程内容已施工完成，经我公司自检，符合国家标准及相关要求，具备验收条件，现申请予以验收。			
合计费用	大写：肆万柒仟零玖拾肆元整		小写：47094.00元
工程验收标准及要求：根据国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的相关要求。			
验收意见： 情况属实 验收合格 杨喜苗 2023年5月12日			
验收人	王守茂 2023年5月17日		
初审人		监督人	
审核单位	2023年 5 月 17 日 		

项目名称	完善五支队辖区严管路段江山路、文化路、南阳路等路段禁停标志的工程		
施工单位	河南恒瑞交通有限公司		
工程时间	2023年6月		
验收内容:	完成安装严管街提示标志48块、拆除标志杆32根及标志牌83块、安装标志杆7根、标志杆15根、预置基础22座、修复校正公交专用道标志1块、修复校正禁停标志1块、吊装机械费2个、台班1个, 该报告所有工程内容已施工完成, 经我公司自检, 符合国家标准及相关要求, 具备验收条件, 现申请予以验收。 合计费用 大写: 壹拾柒万柒仟伍佰元整 小写: 177500.00元 工程验收标准及要求: 根据国家标准《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB 51038- 2015)、《城市道路交通隔离栏设置指南》GA/T 1567-2019、《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG/T 3671-2021)的相关要求。 验收意见: 情况属实, 验收合格 杨孝苗 监理六部 2023.6.20.		
验收人	王守茂 2023年6月28日		
初审人		监督人	
审核单位:	 2023年 6 月 28 日		