


泌阳县 2024 年农村公路路网改造项目交工验收证书

交工验收时间： 2025 年 6 月 10 日 合同段交工验收证书第 号

工程名称：泌阳县 2024 年农村公路路网改造项目	合同段名称及编号：			
项目法人：泌阳县公路事业发展中心	设计单位：驻马店市华中公路设计有限公司			
施工单位：泌阳县远通路桥工程有限公司	监理单位：河南中交路通工程监理咨询有限公司			
本合同段主要工程量： 本项目道路改造总长 25.098 公里，主要为道路路基、路面、交通安全及标识工程的改造。其中： 1、X011 马谷田至盘古公路，起点位于泌阳县马谷田镇大街与建设路交叉口处，桩号 K0+000，路线向西北下穿许广高速、罗店、衙门店、小朱营，随后折向西南经安子沟村、排楼后，再下穿沪陕高速至五道沟，随后折向西经朱庄、柴铺至项目终点，终点位于泌阳县盘古镇 X011 与国道 240 交叉处。桩号 K16+831，路线全长 16.831 公里； 2、X011 马谷田至盘古公路（马谷田大街段），起点位于马谷田大街建设路与省道 333 交叉口，桩号 K0+000，路线向南至 X011 与建设路交叉口即为大街段项目终点，桩号 K1+770.264，路线全长 1.770 公里； 3、Y099 大路庄至铜山风景区公路，起点位于泌阳县铜山乡 G328 交叉口处，桩号 K0+000，路线向南经河北岸、铜山湖水库上游泌阳河、老林、东岗，随后折向东南经张陈庄、铜峰村、铜山沟至铜山风景区北门即为项目终点。桩号 K6+497，路线全长 6.497 公里。				
本合同段价款	原合同	74476730.62 元	实际	73074599.16 元
本合同段工期	原合同	120 日历天	实际	187 日历天
项目于 2024 年 12 月 06 日工，于 2025 年 06 月 10 日完工，在施工过程中，严格按照设计和规范施工，对关键工序，关键环节，关键部位重点施工，并采取了一系列保证工程质量的措施。 截止 2025 年 06 月 10 日已完成施工合同中的全部内容，并自检合格。				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2015 年 6 月 10 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2015 年 6 月 10 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2015 年 6 月 10 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2015 年 6 月 10 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)