

政府采购合同

甲方(采购人全称): 新乡市青少年运动训练中心

乙方(成交供应商全称): 江苏尚贤建设工程有限公司

供方持采购代理机构签发的中标/中标(成交)通知书
[项目编号: 新乡政采竞谈-2025-14], 根据询价文件、供方的
报价文件, 按照《政府采购法》、《民法典》等有关法规,
与需方协商一致, 达成以下合同条款:

一、工程概况: 拆除原人工草坪 7821.65 m², 铺设新人工草坪 7821.65 m² (包含弹性垫及胶带、弹性颗粒、石英砂)
本项目进场草坪拆除后若地面不平先进行地面找平, 竣工验收后需通过 FIFA (国际足球联合会) 场地认证。

二、工程地点: 新乡市青少年运动训练中心

三、工程立项批准文号: _____

四、资金来源: 财政资金

五、工程内容: 新乡市青少年运动训练中心足球场地草坪购买项目, 具体内容详见工程量清单及施工设计图

六、合同价款为 壹佰陆拾壹万伍仟伍佰元整 (¥: 1615
500.00元)。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写) 贰万零柒佰伍拾伍元伍角叁分
(¥20755.53元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) 零 (¥ 0 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) 零 (¥ 0 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) 零 (¥ 0 元)。

付款方式: 公对公转账, 由乙方指定收款账号。施工进度付款的审核方式和支付的约定: 签订合同后, 材料全部进场后, 支付总工程款的50%预付款, 作为材料款; 项目竣工后, 最终经新乡市财政局评审中心评审通过后, 凭竣工结算报告拨付至结算价的 100%。

七、合同工期

开工日期: 2025 年 6 月 19 日。

竣工日期: 2025 年 7 月 18 日。

工期总日历天数: 30日历天历竣工 (不含场地认证周期, FIFA (国际足球联合会) 场地认证所需时间以实际发生为准)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

八、工程承包范围: 拆除原人工草坪 7821.65 m², 铺设新人工草坪 7821.65 m² (包含弹性垫及胶带、弹性颗粒、石英砂) 本项目进场草坪拆除后若地面不平先进行地面找平, 竣工验收后需通过 FIFA (国际足球联合会) 场地认证。

九、发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

1、施工及验收规范：本工程执行国家现行的与本工程有关的施工及验收规范、标准图集。

2、主要质量检验评定标准：本工程执行国家现行的与本工程有关的质量检验评定标准。

3、项目技术要求：

本项目依据采购内容，草坪材料需为江苏共创人造草坪。

产品技术参数指标

足球场：50mm加筋直单丝草坪技术参数

(1)草丝结构：经过国际足联认证，挤出型超耐磨PE材质单丝

(2)颜色：单色铺装

(3)草丝磅重：dtex12000

(4)高度：50mm

(5)走针、密度：“一”型走针，10500针/m²

(6)底布：三层（复合基布+网格布）

(7)草坪背胶：加厚环保丁苯背胶

(8)草坪胶水：聚氨酯双组份胶水

(9)草坪接缝布：高密度、大克重白色无纺布

(10)弹性垫及胶带：经过国际足联认证，xpe材质，厚度10mm，密度50kg/m³

(11) 弹性颗粒：弹性橡胶颗粒，含胶量 $\geq 20\%$ ，填充量 $6\text{kg}/\text{m}^2$

(12) 石英砂：20-40目，圆润无棱角，水洗，石英沙填充 $30\text{kg}/\text{m}^2$

(13) 草坪要求及质保期：国际足联认证草坪，经过专业草坪施工机器施工，质保8年

(14) 国标要求：人造草坪企业须提供权威机构依据GB 36246-2018出具的全项合格检测报告；

十、图纸和承包人文件

合同签订后，正式开工前，甲方向乙方提供图纸，乙方向甲方提供施工组织设计及方案。

十一、工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。允许工程量偏差范围： $\pm 5\%$ 。

十二、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理：施工中设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面变更形式向甲方申请，由甲方在十天内，提出修改或变更设计材料，经甲乙双方共同商议后，方可继续施工。

十三、签订合同后，乙方应按照合同约定时间进场开工，每延迟一天，甲方从该项目合同价款中扣除500元。为保证乙方自开工之日起项目负责人必须在施工现场，不能无故离开施工现场，如果施工期间，发现项目负责人不在现场一

次，甲方从该项目合同价款中扣除500元。因乙方无故拖延工期，每超过合同工期一天，甲方从该项目合同价款中扣除1615.5元，逾期超过20天的，甲方有权终止合同。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：约定为每延误 1 日扣除工程总金额的 1‰。

十四、安全文明施工

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》规定的标准。

十五、由项目施工造成的工伤及其它一切安全事故由乙方负责。

十六、乙方应严格按照招投标(投标文件)的规划设计、工程建设标准和施工技术进行施工。

十七、乙方必须按照合同规定的工程内容、质量标准及工期进行施工和竣工。对于不合格的工程，应返工处理。

十八、为严格工程质量，乙方应无条件接受甲方的监督。甲方有权因为质量问题要求乙方停工或返工。

十九、工程实行质量保修制度。工程在八年保修期限内发生质量问题，乙方应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

二十、双方可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

二十一、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，本合同自签字盖章后生效。

二十二、施工过程中涉及变更的均书面来往。

二十三、本合同条款或对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，议订附件条款，经审定后作为本合同附件，以便共同遵守。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

区支行

账 号： _____

承包人： 江苏尚贤建设工程有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：宋正元

(签字)

组织机构代码： 913208033139572093

地 址： 淮安市淮安区施河镇人民路

东侧、淮河路南侧第5

幢厂房

邮政编码： 223229

法定代表人： 宋正元

委托代理人： 崔正勇

电 话： 0517-85661789

传 真： 0517-85661789

电子信箱： 312426481@qq.com

开户银行： 中国农业银行淮安市淮安园

账 号： 10355301040005004

2025年6月13日